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Tiivistelmä 
Oulun ratapiha on Pohjois-Suomen rautatieliikenteen keskus, jonka kautta kulkevat 
mm. Vartiuksen ja Kokkolan sataman väliset rautapelletin transitokuljetukset, Stora 
Enson Nuottasaaren tehtaan kuljetukset ja Oulun sataman kuljetukset. Henkilöliiken-
teessä Oulu toimii vaihtoasemana pääradan junien ja Oulu–Kontiomäki-rataosan ju-
nien välillä. Ratapihan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat VR Groupin Nokelan 
varikko, Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali ja radanpidon tukikohtaraiteet.
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan ratapihojen päällysrakenteesta huomattava osa on uu-
sittava seuraavien kymmenen vuoden aikana. Korvausinvestointitarve on suurin Oulu 
Nokelassa, jossa kaikki rautapellettiliikenteen käytössä säännöllisesti olevat raiteet 
on uusittava. Oulu tavarassa korvausinvestointitarve kohdistuu erityisesti ratapihan 
eteläpään vaihteisiin sekä sähköistämättömiin lajittelu- ja seisontaraiteisiin. Oulu 
asemalla korvausinvestointitarve on vähäinen. 
Oulun ratapihan merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät turvalaitevarustuksen 
puuttumiseen, keskittämättömiin vaihteisiin, vaihteenlämmitysten puuttumiseen ja 
riittämättömiin raidepituuksiin. Vaihteiden käsikääntöisyys ja vaihteenlämmitysten 
puuttuminen vaativat suuren määrän henkilötyötä ja hidastavat vaihtotöiden suorit-
tamista. Riittämättömät raidepituudet vaikeuttavat liikenteenhoitoa ja lisäävät vaih-
totyön määrää. 
Työssä laadittiin Oulun ratapihan kehittämiselle viisi suunnitelmavaihtoehtoa. Näistä 
jatkosuunnittelun pohjaksi suositellaan valittavaksi vaihtoehto 5, jossa pidennetään 
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteita sekä parannetaan yhteyksiä ratapihojen välillä. 
Lisäksi vaihtoehtoon sisältyvät Oritkarin kolmioraide, raiteiden varustaminen turva-
laitteilla, vaihteiden keskittäminen ja kohtauspaikka linjaraiteelle Nokelan varikon 
kohdalle. 
Suositeltu vaihtoehto täyttää hyvin hankkeelle asetetut liikenteelliset tavoitteet, eikä 
vaihtoehdon toteuttaminen aiheuta merkittävää haittaa ratapihan liikenteelle. Jatko-
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti Oulu tavaran ja Oulu Nokelan vä-
lisiin yhteyksiin sekä sujuviin veturiliikkeisiin ja yhteyksiin veturitallin raiteille. 
Suunniteltu Oulun kolmioraide mahdollistaa rautapellettiliikenteen ja itä-etelä-
suuntaisen raakapuuliikenteen ohjaamisen Oulun ratapihan ohi, jolloin junia ei tarvit-
se enää kääntää Oulussa. Kolmioraiteen toteuttamisesta tulee olla periaatepäätös 
ennen jatkosuunnittelun aloittamista, koska se vaikuttaa ratapihalla tarvittavien rai-
teiden määrään. Ennen jatkosuunnittelun aloittamista tulee myös olla periaatepäätös 
Oulun henkilöratapihan muutosten toteutustavasta sekä autolastauksen tarpeelli-
suudesta ja sen mahdollisesta sijoituspaikasta. Lisäksi tulee olla periaatepäätös hen-
kilöjunien käyttöhuoltoraiteiden sijoituspaikasta.  
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Esipuhe  
Oulun ratapiha on Pohjois-Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta ja yksi 
13:sta Trafin määrittelemästä VAK-ratapihasta. Liikenneviraston vuonna 2013 laati-
man ”Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035” -selvityksen mukaan 
sekä Oulu Nokelan että Oulu tavaran raiteistojen kunto on suurelta osin heikko ja tur-
valaitevarustus puutteellinen. Myöskään raiteistomalli ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. 
Tässä selvityksessä on tarkasteltu Oulun ratapihan nykyistä ja tulevaa käyttötarvetta 
sekä raiteiston kehittämisvaihtoehtoja. Tarkastelut on tehty ensisijaisesti liikenteelli-
sestä näkökulmasta. Työn aikana on kuultu VR Transpointin, Finrailin, Oulun sata-
man, Oulun kaupungin ja tärkeimpien kuljetusasiakkaiden edustajia.  
Työstä on vastannut Liikennevirastossa Heidi Mäenpää. Hänen lisäkseen ohjaus-
ryhmään ovat kuuluneet Teemu Poussu ja Juha Haapakoski. Selvityksen ovat laati-
neet Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen ja Tapio Viinikangas Ramboll Finland Oy:stä. Tur-
valaitteisiin liittyvistä kysymyksistä ovat vastanneet Tuomas Lonka ja Heidi Sunnari 
Proxion Oy:stä. 
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1  Työn tausta ja tavoitteet 
Oulun ratapiha on Pohjois-Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta ja yksi 
13:sta Trafin määrittelemästä VAK-ratapihasta1. Henkilöliikenteessä Oulu toimii vaih-
toasemana pääradan junien ja Oulu–Kontiomäki-rataosan junien välillä. Tavaraliiken-
teessä Oulu toimii mm. Vartiuksen ja Kokkolan sataman / Raahen välisen rautapellet-
tiliikenteen kääntö- ja järjestelypaikkana, Stora Enson Nuottasaaren sellu- ja paperi-
tehtaan kuljetusten tulo- ja lähtöratapihana sekä Oulun sataman ja eri kuljetusasiak-
kaiden vaunuryhmien järjestelyratapihana. Ratapihan välittömässä läheisyydessä si-
jaitsevat myös VR Groupin Nokelan varikko, Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten termi-
naali ja radanpidon tukikohtaraiteet. 
 
Liikenneviraston ”Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035” -selvi-
tyksen2 mukaan sekä Oulu Nokelan että Oulu tavaran raiteistojen kunto on suurelta 
osin heikko ja turvalaitevarustus puutteellinen. Vaihteet ovat keskittämättömiä, mikä 
sitoo vaihtotyöhön huomattavan määrän henkilöstöä. Oulu tavaran ongelmaksi on 
mainittu myös pitkien raiteiden puute. Henkilöratapihana toimivan Oulu aseman 
puutteiksi on mainittu matkustajalaiturien riittämätön määrä ja pituus. 
 
Oulun kaupunki on tavoitellut ratapiha-alueen muuttamista asuin- ja palvelutoiminto-
jen korttelialueeksi. Ratapiha varaa suhteellisen suuren maa-alueen kaupungin kes-
kustan läheisyydestä ja ratapihalla säilytettävät vaarallisten aineiden kuljetukset 
(VAK) rajoittavat ratapihan länsipuolella sijaitsevan alueen maankäytön kehittämistä.  
 
Tunnistetut korvaus- ja kehittämisinvestointitarpeet tarjoavat mahdollisuuden Oulun 
ratapihan raiteistomallin uudistamiselle ja muuttamiselle siten, että se vastaa pa-
remmin ratapihan tulevia käyttötarpeita. Samalla on mahdollista selvittää, voidaanko 
joitain ratapihan alueista vapauttaa muuhun käyttöön. 
 
Tämän selvityksen tavoitteena on ollut: 
− selvittää, millainen on Oulun ratapihan sekä muiden Oulun kaupungin alueel-
la sijaitsevien raiteistojen käyttötarve nyt ja tulevaisuudessa 
− selvittää, voidaanko joillekin ratapihatoiminnoille löytää vaihtoehtoisia sijoi-
tuspaikkoja, ja 
− arvioida erilaisia raiteistojen kehittämisvaihtoehtoja sekä näiden vaikutuksia 
ja toteuttamiskustannuksia. 
 
                                                             
1 Hamina (Ratapiha Hamina ja Ratapiha keskipiha), Joensuu, Kotka (Mussalon ratapiha), Kouvola (Kouvola 
tavara, Kouvola lajittelu), Kokkola (Kokkolan ratapiha sekä erikseen Yksipihlajan ratapiha), Niirala, Oulu, 
Riihimäki, Sköldvik, Tampere (Viinikan ratapiha), Turku ja Vainikkala. 
 
2 Iikkanen, P.; Lapp, T.; Tunninen, N.; Nyby, M. Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035. 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2013. 
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Rautapellettiliikenteen liikennöintimalliin ja sitä kautta Oulun ratapihan käyttöön 
voivat tulevaisuudessa vaikuttaa muualla rataverkolla tehtävät investoinnit. Tässä 
työssä rautapellettiliikenteen raidekapasiteettitarvetta on tarkasteltu kolmessa eri 
skenaariossa: 
 
1. Ulkoinen rataverkko vastaa nykyverkkoa Seinäjoki–Oulu (SKOL) -hankkeen 
toimenpiteillä täydennettynä (tarkoittaa, että Vartiuksen ja Kokkolan sata-
man / Raahen välinen kansainvälinen liikenne hoidetaan nykyiseen tapaan 
Nokelan ratapihan kautta). 
2. Oulun kolmioraide rakennetaan (mahdollistaa itä–etelä-suuntaisen liikenteen 
ohjaamisen Oulun eteläpuolitse). 
3. Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki-hanke toteutetaan (mahdollistaa transitoliiken-
teen siirron Iisalmen kautta kulkevalle reitille, Raahen rautapellettiliikenne 
hoidetaan edelleen Nokelan kautta). 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut tavoitteeksi alentaa tavaraliikenteen ja 
elinkeinoelämän liikennöintikustannuksia. Selvityksessä tarkasteltavien toimenpitei-
den toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia on arvioitu ensisijaisesti liikenteelli-
sestä ja ratateknisestä näkökulmasta. Lähtökohtana on pidetty, etteivät toimenpiteet 
saa tarpeettomasti kasvattaa liikennöinti- ja vaihtotyökustannuksia tai muuten han-
kaloittaa ratapihatoimintaa, ja siten heikentää rautatiekuljetusten kilpailukykyä. Vai-
kutuksia maankäyttöön on tarkasteltu yleisellä tasolla. 
 
8 
2   Oulun nykyinen raiteisto 
2.1  Rataosat 
Oulu on Pohjois-Suomen rataverkon keskus, jossa risteävät Seinäjoki–Oulu-, Oulu–
Kontiomäki- ja Oulu–Kemi–Laurila-rataosat. Oulun liikennepaikalta on lisäksi yhteys 
Oritkarin satamaan, Nuottasaareen sekä Ruskon ja Kemiran teollisuusraiteistoille.  
 
Seinäjoki–Oulu 
 
Seinäjoki–Oulu-rataosa voidaan teknisten ja liikenteellisten ominaisuuksien perus-
teella jakaa kolmeen erityyppiseen osaan; pääosin yksiraiteisiin osuuksiin Seinäjoki–
Kokkola ja Ylivieska–Oulu sekä SKOL-hankkeen yhteydessä kaksiraiteiseksi parannet-
tavaan osuuteen Kokkola–Ylivieska. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin rataosuutta 
Ylivieska–Oulu. 
 
Ylivieska–Oulu (122 km) on yksiraiteinen, sähköistetty, suojastettu, junien kuluval-
vonnalla ja kauko-ohjauksella varustettu yksiraiteinen rataosuus. Tuomiojan liiken-
nepaikalta erkanee yhteys Raaheen ja SSAB:n tuotantolaitokselle. Ylivieska–Oulu-
rataosuutta parannetaan osana käynnissä olevaa SKOL-hanketta. Hankkeessa perus-
korjataan nykyinen rata, poistetaan kaikki tasoristeykset, tehdään turvalaite- ja säh-
köratajärjestelmän muutoksia sekä rakennettaan kolme uuttaa 925 metrin junien koh-
taamiset mahdollistavaa liikennepaikkaa (Ahonpää, Tikkaperä ja Kilpua). Hanke mah-
dollista henkilöjunien nopeuden noston 160–200 kilometriin tunnissa ja tavarajunien 
akselipainon noston 250 kN:iin. Hankkeessa tehdään muutoksia myös nykyisiin lii-
kennepaikkoihin. Hankkeen on valmistunut vuonna 2017. 
 
Ylivieska–Oulu on vilkkaasti liikennöity henkilö- ja tavaraliikenteen rataosuus. Henki-
löjunatarjonta muodostui syyskuussa 2016 seitsemästä päivittäisestä junaparista ja 
kolmesti viikossa liikennöivästä Kolarin yöjunasta. Lisäksi Lapin matkailun seson-
kiaikoina liikennöidään lisäyöjunia. Vuonna 2015 rataosuudella tehtiin yhteensä 
880 000 junamatkaa. Kuljetusmäärä oli Tuomiojan pohjoispuolella 4,3 milj. tonnia ja 
Tuomiojan eteläpuolella 4,6 milj. tonnia. Kuljetukset muodostuvat pääosin Vartiuk-
sesta Kokkolan satamaan ja Raaheen suuntautuvista rautapellettikuljetuksista, Ou-
luun, Kemiin ja Alholmaan suuntautuvista raakapuukuljetuksista sekä Tuomiojan ete-
läpuolella SSAB:n tuotekuljetuksista. 
 
Oulu–Kontiomäki 
 
Oulu–Kontiomäki (166 km) on yksiraiteinen, sähköistetty, asemavälisuojastettu, ju-
nien kulunvalvonnalla ja kauko-ohjauksella varustettu rataosa. Rataosa kuuluu pääl-
lysrakenneluokkaan C1, sen suurin sallittu akselipaino on 225 kN ja suurin sallittu no-
peus 120–140 km/h. Rataosalla on 56 tasoristeystä.  
 
Oulu–Kontiomäki-rataosan henkilöjunatarjonta oli syyskuussa 2016 neljä junaparia 
päivässä. Vuonna 2015 rataosalla tehtiin yhteensä 110 000 junamatkaa. Tavaraliiken-
teessä kuljetusmäärä oli 4,0 milj. tonnia. Kuljetukset muodostuvat pääosin Vartiuk-
sesta Kokkolan satamaan ja Raaheen suuntautuvista rautapellettikuljetuksista sekä 
Ouluun, Kemiin ja Alholmaan suuntautuvista raakapuukuljetuksista.  
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Oulu–Laurila 
 
Oulu–Laurila (112 km) on yksiraiteinen, sähköistetty, suojastettu, junien kuluvalvon-
nalla ja kauko-ohjauksella varustettu rataosa. Rataosa kuuluu päällysrakenneluok-
kaan C2, sen suurin sallittu akselipaino on 225 kN ja suurin sallittu nopeus 140 km/h. 
Kemin liikennepaikalta on yhteys Veitsiluotoon ja Ajokseen. Rataosalla on 10 tasoris-
teystä.  
 
Henkilöjunatarjonta muodostui syyskuussa 2016 kuudesta päivittäisestä junaparista 
ja kolmesti viikossa liikennöivästä Kolarin yöjunasta. Lisäksi Lapin matkailun seson-
kiaikoina liikennöidään lisäyöjunia. Vuonna 2015 rataosalla tehtiin yhteensä 600 000 
junamatkaa ja kuljetettiin 1,4 milj. tonnia tavaraa. Kuljetukset muodostuvat pääosin 
Kemiin suuntautuvista raakapuukuljetuksista sekä Kemistä Etelä-Suomen satamiin 
suuntautuvista tuotekuljetuksista. 
 
 
 
Kuva 1.  Oulun lähialueen rataverkko. 
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2.2  Oulun liikennepaikka 
Oulun liikennepaikan muodostavat henkilöratapiha Oulu asema, tavaraliikenteen ra-
tapihat Oulu tavara ja Oulu Nokela, Oulu Tuiran kohtauspaikka sekä Oulu Oritkari, 
jossa sijaitsee yhdistettyjen kuljetusten terminaali, ja josta on yhteys Oulun sataman 
ja Stora Enson yksityisraiteille. Oulu aseman pohjoispuolelta on lisäksi yhteys Ruskon 
ja Kemiran teollisuusraiteille. 
 
STORA ENSO 
RAAKAPUU
OULU ORITKARI
OULU NOKELA
OULU TAVARA
OULU ASEMA
OULU TUIRA
RUSKO
KEMIRA
STORA ENSO 
TUOTE
OULUN SATAMA VR GROUPIN 
VARIKKOALUEET
RADANPIDON ALUEET
 
 
Kuva 2.  Oulun liikennepaikan osat ja liikennepaikan yhteydessä sijaitsevat yksi-
tyisraiteet (katkoviiva) sekä radanpidon alueet ja VR Groupin varikko-
alueet. 
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Oulu asema 
 
Oulu asema toimii henkilöjunien pysähdyspaikkana. Ratapihalla on kolme laituri-
raidetta, joiden laituripituudet ovat 362 m, 420 m ja 498 m. Näistä ainoastaan laituri 
003 (498 m) on riittävän pitkä pisimmille yöjunille. Raiteita 005–007 käytetään hen-
kilöjunien seisontaraiteina ja käyttöhuoltoraiteina. Raiteilla ei pääsääntöisesti tehdä 
enää käyttöhuoltoja, vaan junat siirretään niitä varten Nokelan varikolle. Autolastaus 
toimii raiteella 008. Oulu aseman vaihteet on keskitetty.  
 
 
Kuva 3.  Oulu aseman raiteistokaavio. 
 
 
Oulu tavara 
 
Oulu tavara toimii runkojunien ja vaunuryhmien järjestelypaikkana. Lisäksi ratapihaa 
käyttävät Ouluun saapuvat ja Kontiomäen suunnasta etelään kulkevat raakapuujunat. 
Ratapihalla on yhteensä 21 raidetta (101–122), joista raiteet 111–121 ovat sähköistet-
tyjä junakulkutieraiteita. Raiteet 101–109 ovat sähköistämättömiä ja näistä raiteet 
102 ja 103 ovat pussiraiteita. Raide 101 toimii VAK-raiteena ja raiteella on myös vau-
nuvaaka. Raide 122 on yhteysraide veturitallien ja vanhan vaunukorjaamon raiteistoil-
le. Junakulkutieraiteiden hyötypituudet ovat:  
 
− 111  606 m  
− 112 672 m 
− 113 618 m 
− 114 568 m 
− 115 541 m 
− 116 693 m 
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− 117 690 m 
− 118 687 m 
− 119 769 m 
− 120 709 m 
− 121 584 m 
 
Raiteiden 101–109 käyttöpituudet ovat välillä 372–560 m. Ratapihan eteläpuolella 
sijaitsevat kunnossapidon käytössä olevat raiteet (129–141) ja varastoalueet (kuva 6). 
Viime vuosina aluetta on käytetty myös SKOL-hankkeen materiaalivarastona. Kaikki 
Oulu tavaran vaihteet ovat käsikääntöisiä, eikä vaihteita ole lämmitetty.  
 
 
 
 
 
Kuva 4.  Oulu tavaran raiteistokaavio. 
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Kuva 5.  Oulu tavara Kiskopolun sillalta nähtynä. 
 
 
 
 
Kuva 6.  Radanpidon raiteet ja varastoalueet Oulu tavaran itäpuolella. 
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Oulu Nokela 
 
Oulu Nokelassa tehdään Kokkolan ja Raahen rautapellettiliikenteen vaihtotyöt (junien 
käännöt ja lyhentämiset/pidentämiset). Ratapihalla on yhdeksän sähköistettyä juna-
kulkutieraidetta, joista viisi (202–206) on riittävän pitkiä täysimittaisille rautapelletti-
junille. Raiteiden hyötypituudet ovat: 
 
 
− 203 893 m 
− 204 984 m 
− 205 990 m 
− 206 959 m 
− 207 609 m 
− 208 605 m 
− 209 555 m 
− 210 520 m 
 
 
Raiteelta 202 on yhteys Oulu Oritkariin. Nokelan ratapihan itäpuolella sijaitsevat VR 
Groupin vuonna 2013 valmistunut varikko, veturitallit, vanha vaunukorjaamo ja vanha 
pesuhalli (kuva 9). Nokelan vaihteet ovat käsikääntöisiä muutamaa kampiasetinlait-
teella kääntyvää vaihdetta lukuun ottamatta. Kampiasetinlaitteella ohjataan myös 
pääradan sähkökääntöisiä erkanemisvaihteita V330, V331 ja V351. Ratapihan etelä-
pään vaihteista osa on lämmitetty.  
  
 
 
Kuva 7.  Oulu Nokelan raiteistokaavio. 
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Kuva 8.  Oulu Nokela Kiskopolun sillalta nähtynä. 
 
UUSI 
VARIKKO
SORVIHALLIVETURITALLIT VANHA 
PESUHALLI
VAUNUKORJAAMOTOIMISTORAKENNUS
 
 
Kuva 9.  Nokelan ratapihan itäpuolella sijaitsevat VR Groupin omistamat kiin-
teistöt. 
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Oulu Oritkari 
 
Oulu Oritkarissa sijaitsee yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Alueella on kolme 
kuormausraidetta (601–603), joiden käyttöpituudet ovat 797 m, 797 m ja 1 055 m. 
Sähköistys päättyy terminaalialueen itälaitaan siten, että vaunut voidaan painaa ter-
minaaliin ja junat voivat lähteä sähkövedolla. Yhdistettyjen kuljetusten terminaali on 
ollut lähes käyttämättömänä vuoden 2014 jälkeen, jolloin yhdistetyt kuljetukset lope-
tettiin. Raiteita on sen jälkeen käytetty vaunujen seisontaraiteina.  
 
Oulu Oritkarista on yhteys Oulun sataman ja Stora Enson yksityisraiteistoille. Sata-
man yksityisraiteistolla on ratapiha (kuvat 12 ja 13), jossa on kaksi sivuraidetta (532–
533), joiden käyttöpituudet ovat 463 m ja 464 m. Ratapihaa on käytetty pääasiassa 
vaunujen seisontaan. Vaihtotöitä ratapihalla ei juuri tehdä.  
 
 
 
 
Kuva 10.  Oulu Oritkarin raiteistokaavio. Raiteelta 501 on yhteys satamaan ja 
alemmalta raiteelta Stora Enson tuotantolaitokselle. 
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Kuva 11.  Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali (kuva: Maanmittauslaitos). 
 
 
 
 
Kuva 12.  Oulun sataman raiteistokaavio. 
 
18 
 
 
Kuva 13.  Oulun sataman ratapiha (raiteet 531–533). 
 
 
Oulu Tuira 
 
Oulu Tuira toimii linjaliikenteen kohtauspaikkana. Ratapihalta oli aikaisemmin yhteys 
Normek Oy:n tuotantolaitokselle sekä Toppilan ja Vihreäsaaren satamiin, mutta nämä 
raiteet purettiin vuonna 2010. Oulu Tuirassa on yksi sähköistetty junakulkutiesivu-
raide (702), jonka hyötypituus on 759 m. Lisäksi ratapihalla on yksi sähköistämätön 
sivuraide (704).  
 
 
 
 
 
Kuva 14.  Oulu Tuiran raiteistokaavio. 
 
 
19 
Oulu aseman ja Oulu Tuiran väliltä erkanee yhteys Ruskon ja Kemiran teollisuus-
raiteistoille. Raiteistoilla sijaitsi aikaisemmin useampia kuljetusasiakkaita, mutta ny-
kyisin kuljetuksia on ainoastaan Eastman Oy:n tuotantolaitokselle. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15.  Ruskon ja Kemiran raiteistokaavio. 
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2.3  Raiteiston kunto 
Oulun ratapihan raiteiston kunto kartoitettiin Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen 
kehityskuva 2035 -työn yhteydessä. Kartoitus tehtiin pääosin kunnossapidosta vas-
taavan urakoitsijan haastattelujen perusteella. Oulu tavaran raiteiston kunto luokitel-
tiin pääosin heikoksi, ainoastaan raiteet 108 ja 109 olivat välttävällä tasolla. Myös 
Oulu Nokelan raiteiston kunto luokiteltiin pääosin heikoksi, raiteet 203 ja 206 olivat 
välttävällä tasolla. Oulu aseman raiteiston katsottiin olevan kokonaisuudessaan hy-
vässä kunnossa. 
 
Tässä selvityksessä lähtökohtana on käytetty urakoitsijan laatimaa yksityiskohtaista 
seurantataulukkoa ratapihan päällysrakenteen nykytilasta, tehdyistä toimenpiteistä 
sekä osien arvioidusta elinkaaresta. Tukikerroksen, teräsosien ja ratapölkkyjen jäljellä 
oleva elinkaari on laskettu niiden arvioidun keston (bruttotonnit) ja raiteiden arvioi-
dun keskimääräisen vuosittaisen kuormituksen (bruttotonnit) perusteella. Kyseessä 
on ajantasaisempi ja yksityiskohtaisempi kuvaus raiteiston kunnosta kuin vuonna 
2013 tehty kartoitus.  
 
Oulu tavara 
 
Oulu tavaran raiteiden kiskopaino on pääosin K43 tai 54E1. Raiteilla 102–107 kisko-
paino on K30 tai K33. Tukikerros on kaikilla raiteilla soraa ja ratapölkyt ovat puuta. 
Sähköistämättömien lajittelu- ja seisontaraiteiden (101–109) tukikerroksen elinkaarta 
on jäljellä alle kymmenen vuotta. Muiden raiteiden tukikerroksen elinkaarta on jäljellä 
yli 20 vuotta. Teräsosien kunto on kaikilla raiteilla hyvä ja elinkaarta on jäljellä yli 
40 vuotta. Lajittelu- ja seisontaraiteiden ratapölkkyjen elinkaarta on jäljellä noin 15 
vuotta, muilla raiteilla elinkaarta on jäljellä 20–30 vuotta.  
 
Oulu tavaran vaihteiden kunto on muita raiteita heikompi. Vaihteista seitsemän on 
ylittänyt laskennallisen elinkaaren ja lisäksi 17 vaihteen elinkaaresta on jäljellä alle 
kymmenen vuotta. Kokonaisuutena Oulu tavaran päällysrakenteen kuntoa voidaan 
kuitenkin pitää kohtuullisen hyvänä. Vaihteista osa on uusittava, mutta muuten elin-
kaarta on jäljellä vielä suhteellisen paljon. 
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
YHTEYS 
VAUNUKORJAAMON/VE-
TURITALLIN RAITEILLE
YHTEYS 
VARIKOLLE
OULU 
ASEMA
TUKIKERROS UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
KISKOT JA RATAPÖLKYT UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
VAIHDE UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
OULU TAVARA
 
 
Kuva 16.  Oulu tavaran päällysrakenteen osat, jotka on uusittava seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Oulu Nokela 
 
Oulu Nokelan raiteiden kiskopaino on K43 tai 54E1 lukuun ottamatta raidetta 202 e 
(raiteen 202 eteläpää), jossa se on K33. Tukikerros on sepeliä raiteilla 201 a-b (Oritka-
riin johtava raide), 202 a-e, 203a, 205 b ja 208. Muilla raiteilla tukikerros on soraa. 
Ratapölkyt ovat pääosin puuta, raiteilla 201 a, 202, 202 a, 205 b ja 208 on betoni-
pölkyt. 
 
Raiteiden 202 e-d, 205–207 ja 209 tukikerroksen laskennallinen elinkaari on ylittynyt 
ja raiteen 203 a tukikerroksen elinkaaresta on jäljellä alle kymmenen vuotta. Raitei-
den 202 e-d, 203 ja 203 a teräsosien laskennallinen elinkaari on ylittynyt ja raiteiden 
204–207 ja 209 teräsosien elinkaaresta on jäljellä alle kymmenen vuotta. Raiteiden 
202 e-d, 203 ja 203 a ratapölkkyjen laskennallinen elinkaari on ylittynyt ja raiteiden 
204–207 ja 209 ratapölkkyjen elinkaaresta on jäljellä alle kymmenen vuotta. Oulu No-
kelan vaihteista 14 on ylittänyt niiden laskennallisen elinkaaren ja lisäksi yhdeksän 
vaihteen elinkaaresta on jäljellä alle kymmenen vuotta. 
 
Kokonaisuutena Oulu Nokelan päällysrakenteesta hyvin suuri osa on uusittava seu-
raavien kymmenen vuoden aikana. Uusittaviin raiteisiin kuuluvat käytännössä kaikki 
rautapellettiliikenteen käytössä säännöllisesti olevat raiteet. Ainoastaan raiteet 202, 
208 ja 210 ovat pääosin hyvässä kunnossa. Todennäköinen syy Oulu Nokelan raitei-
den Oulu tavaraa heikompaan kuntoon on juuri rautapellettiliikenne. Sen suuri brut-
totonnimäärä ja akselipaino sekä venäläisten VOK-vaunujen 4 mm Suomen raide-
leveyttä kapeampi raideleveys lyhentävät päällysrakenteen elinkaarta huomattavasti 
verrattuna kotimaisen kaluston käyttöön. 
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LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
YHTEYS 
VARIKOLLE
OULU ORITKARI
OULU NOKELA
TUKIKERROS UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
KISKOT JA RATAPÖLKYT UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
VAIHDE UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
 
 
Kuva 17.  Oulu Nokelan päällysrakenteen osat, jotka on uusittava seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Oulu asema 
 
Oulu Aseman raiteiden kiskopaino on 54E1 lukuun ottamatta raidetta 004 a (veto-
raide etelän suuntaan), jonka kiskopaino on K30. Tukikerros on sepeliä lukuun otta-
matta raidetta 002 a, jossa se on soraa. Raiteilla 001 ja 002 on betonipölkyt, mutta 
muuten ratapölkyt ovat puuta. 
 
Raiteen 003 tukikerroksen ja teräsosien elinkaari on lopussa. Muuten tukikerroksen ja 
teräsosien kunto on Oulu asemalla hyvä ja elinkaarta on jäljellä pääosin useita kym-
meniä vuosia. Myös ratapölkkyjen elinkaarta on kaikilla raiteilla jäljellä yli kymmenen 
vuotta. Vaihteista neljä on ylittänyt niiden laskennallisen elinkaaren ja lisäksi yhden 
vaihteen elinkaaresta on jäljellä alle kymmenen vuotta. Kokonaisuutena Oulu aseman 
päällysrakenteen kunto on kuitenkin hyvä. 
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OULU 
TAVARA
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU TUIRA / 
LINJARAIDE 
OUL–HD
TUKIKERROS UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
KISKOT JA RATAPÖLKYT UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
VAIHDE UUSITTAVA SEURAAVIEN 10 V AIKANA
OULU ASEMA
 
 
Kuva 18.  Oulu Aseman päällysrakenteen osat, jotka on uusittava seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Korvausinvestointien kustannusarvio 
 
Oulun ratapihalla seuraavien kymmenen vuoden aikana vaadittavien korvausinves-
tointien kustannusarvio on yhteensä 16,3 milj. euroa (MAKU 133,2; 2005=100). Nämä 
investoinnit vaaditaan, jotta ratapihan kaikki nykyiset raiteet säilyvät liikennöitävässä 
kunnossa. Kustannusarviossa ovat mukana myös sellaiset raiteet, joita ei ole edellä 
kuvattu (mm. radanpidon käyttämät raiteet). 
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2.4  Turvalaitteiden nykytila 
Oulun liikennepaikalla on useita erityyppisiä asetinlaitteita. Asetinlaitteet II, III ja V 
ovat VR76-tyyppisiä releasetinlaitteita. Asetinlaitteet I ja IV ovat mekaanisia asetin-
laitteita, Oul VI on varmistuslukkolaitos ja Oul VII varmistuslukko-opastinturvalaitos. 
Seuraavassa asetinlaitteita on kuvattu tarkemmin: 
 
Oulu Asema (ASTL II, III, V, VII) 
 
Henkilöliikenteen asema ja läpiajoraiteet on varustettu VR76-tyyppisillä releasetin-
laitteilla (II, III ja V) sekä varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksella (VII). Oulu ase-
man vaihteista suurin osa on keskitetty ja raiteet varustettu junakulkutein. Junien 
kohtaaminen on mahdollista ainoastaan Oulu Tuirassa tai henkilöratapihalla laituri-
raiteiden kohdalla. Henkilöratapihalla kohtaamisia kuitenkin hankaloittaa raiteiden 
lyhyt hyötypituus (pisin 496 m).  
 
Oulu tavara (ASTL VI, varmistuslukkolaitos) 
 
Oulu tavaran kaikki vaihteet ovat käsikäyttöisiä. Ainoastaan läpiajoraiteella (121) on 
mahdollista käyttää junakulkuteitä ja kulkuteihin liittyvillä vaihteilla on käytössä kos-
kettimia tai varmistuslukkoja.  
 
Oulu Nokela (ASTL I, mekaaninen asetinlaite) 
 
Oulu Nokelan alueella vaihteet ovat pääasiassa käsikäyttöisiä. Ratapihan raiteet 202 
ja 208 on varustettu lähtöopastimilla. Oulu Nokelan kampiasetinlaitteella ohjataan 
myös pääradan sähkökääntöisiä erkanemisvaihteita (V330, V331 ja V351) Oulu–
Kontiomäki sekä Oulu–Kokkola ja Oulu–Oritkari suuntiin.  
 
Oulu aseman raiteet ja pääraiteet ovat kauko-ohjattuja, ja niiden vaihteet ovat keski-
tettyjä. Oulu tavaran vaihteet ovat kaikki käsikääntöisiä. Myös Oulu Nokelan vaihteet 
ovat käsikääntöisiä muutamaa kampiasetinlaitteella kääntyvää vaihdetta lukuun ot-
tamatta. Vaihteiden käsikääntöisyyden ohella toinen merkittävä ongelma on vaih-
teenlämmityksen puuttuminen. Ainoastaan Oulu Nokelan eteläpään vaihteista osa on 
lämmitetty. 
 
Keskitettyjen vaihteiden ja vaihteenlämmityksen puuttuminen vaativat suuren mää-
rän henkilötyötä. Ne hidastavat vaihtotyön suorittamista, mikä heijastuu ajoittain 
myös linjaliikenteeseen, kun junia ei pystytä lähettämään linjalle optimaalisiin kulku-
väleihin.  
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3  Oulu tavaran ja Oulu Nokelan nykyinen 
käyttö  
3.1  Kuljetusvirrat 
Oulun ratapiha on Pohjois-Suomen tavaraliikenteen solmukohta, jonka kautta kulkee 
suurin osa Pohjois-Suomen rautatiekuljetusvirroista. Merkittävimpiä virtoja ovat: 
 
− rautapelletin transitokuljetukset Kostamuksesta Vartiuksen ja Oulun kautta 
Kokkolan satamaan  
− rautapelletin kuljetukset Kostamuksesta Vartiuksen ja Oulun kautta Raaheen 
SSAB:n tuotantolaitokselle 
− raakapuun kuljetukset Stora Enson Nuottasaaren sellutehtaalle 
− raakapuun kuljetukset Kontiomäen suunnasta Alholmaan 
− runkojunakuljetukset väleillä Tampere–Oulu, Oulu–Kontiomäki–Joensuu ja 
Oulu–Kemi. 
 
Runkojunissa Ouluun saapuu mm. sataman kuljetuksia (mm. sahatavaraa, paperia ja 
sellua), SSAB:n kuljetuksia ja kemikaalikuljetuksia Eastmanin tuotantolaitokselle. 
Vastaavasti runkojunissa Oulusta lähtee mm. Stora Enson tuotekuljetuksia ja Akzo 
Nobelin kemikaalikuljetuksia. 
 
Oulun ratapihan kautta kulkee myös huomattavan paljon sellaisia kuljetuksia, joita ei 
käsitellä ratapihalla, mutta jotka pysähtyvät Oulussa esimerkiksi miehistönvaihdon, 
lakisääteisen tauon tai määränpään kapasiteettirajoitteiden vuoksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi raakapuukuljetukset Ylivieskan ja Kontiomäen suunnasta Kemiin sekä 
Talvivaaran tuotekuljetukset Tornioon. 
 
3.2  Oulu tavara 
Oulu tavaran tulo- ja lähtöraiteina käytetään pääasiassa sähköistettyjä junakulkutie-
raiteita 111–121. Sähköistämättömiä raiteita 101–109 käytetään pääasiassa vaunujen 
säilytykseen ja lajitteluun, mutta toisinaan näitä joudutaan kapasiteettipulan vuoksi 
käyttämään myös tulo- ja lähtöraiteina. Raide 101 on pelastusraide ja VAK-vaunuja 
pyritään säilyttämään sen läheisyydessä. Raiteet 102 ja 103 ovat pussiraiteita. 
 
Oulu tavarassa järjestellään ja lajitellaan Tampere–Oulu-, Oulu–Kontiomäki–Joensuu- 
ja Oulu–Kemi-yhteysväleillä kulkevat runkojunat. Runkojunia kulkee tavallisesti arki-
sin yksi junapari päivässä. Junat saapuvat Ouluun tavallisesti joko myöhään illalla tai 
varhain aamulla. Päivän aikana vaunut lajitellaan, asiakkaiden vaunut vaihdetaan ja 
paluurungot kootaan. Paluujunat lähtevät Oulusta jälleen joko myöhään illalla tai 
varhain aamulla. Paluurungot kootaan tavallisesti eri raiteelle kuin saapuneet vaunut, 
jonka vuoksi runkojunat varaavat ratapihalta enimmillään kuusi raidetta. Lisäksi vau-
nujen lajitteluun ja seisontaan tarvitaan raiteita. Runkojunat pyritään kokoamaan 
suoraan lähtöraiteille, mutta joskus runkoja on tilanpuutteen vuoksi koottava raiteilla 
101–109. 
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Pääosa runkojunissa saapuvista vaunuista joko jaetaan Oulussa sijaitseville asiak-
kaille tai ne vaihdetaan toiseen runkojunaan. Osa vaunuista viedään SSAB:n tuotan-
tolaitokselle Raaheen. Näitä kuljetuksia on tavallisesti yksi junapari kolmena päivänä 
viikossa. Runkojunissa kuljetetaan myös tyhjiä raakapuuvaunuja jaettavaksi edelleen 
kuormauspaikoille. 
 
Stora Enson Nuottasaaren sellutehtaalle tuodaan viikossa keskimäärin 6–7 raakapuu-
runkoa. Tehtaan purku on auki viitenä päivänä viikossa, joten päivässä runkoja pure-
taan 1–2. Täydet rungot tuodaan Oulu tavaraan, josta ne siirretään vaihtotyönä Nuot-
tasaareen Oulu Nokelan raiteen 202 kautta. Samalla Nuottasaaresta tuodaan tyhjä 
runko Oulu tavaraan. Suurin osa Ouluun tuotavasta raakapuusta tuodaan Kontiomäen 
suunnasta, mutta puuta tuodaan myös etelästä Ylivieskan kautta. Nuottasaaren teh-
taan raakapuurungot varaavat Oulu tavarasta tavallisesti maksimissaan neljä raidet-
ta. 
 
Ouluun tuotavien raakapuurunkojen lisäksi Oulu tavaran kautta kulkee myös muita 
raakapuukuljetuksia. Ratapihalla käännetään Kontiomäen suunnasta Alholmaan kul-
kevat junat, joita kulkee keskimäärin yksi juna 1–2 päivänä viikossa. Rungot seisovat 
Oulussa joskus yön yli. Kemiin vietäviä raakapuurunkoja seisoo Oulu tavarassa taval-
lisesti päivittäin vähintään yksi Kemin ratapihan ruuhkaisuuden vuoksi. Yhteensä Ou-
lu tavarassa seisoo tavallisesti enimmillään 5–6 raakapuurunkoa. 
 
Oulu tavarassa käsiteltävien tai ratapihalla seisovien kuljetusten lisäksi ratapihan 
kautta kulkee huomattava määrä läpiajavaa liikennettä, jolle tehdään joko miehistön 
vaihto tai kalustokierrosta johtuva veturinvaihto. Osa junista seisoo yön yli Oulussa. 
Läpiajava liikenne (sekä etelä-pohjoissuuntainen että itä–pohjoissuuntainen) kulkee 
raiteen 121 kautta.  
 
Oulu tavaraa kuormittavat myös Oulu Nokelan vaihtotyöt, joiden vetoraiteina käyte-
tään raiteita 111 ja 112. Maksimikuormitustilanteissa Oulu Nokelan rautapellettirun-
koja on jouduttu sijoittamaan myös Oulu tavaran raiteille 118–120.  
 
Oulu tavarasta etelään ja itään lähtevät junat siirtyvät vaihtotyönä Oulu Nokelan rai-
teelle 208, josta ne lähtevät eteenpäin junana. Vastaavasti etelästä ja idästä tulevat 
junat saapuvat Oulu Nokelaan junana ja ne siirtyvät vaihtotyönä Oulu tavaraan. Läh-
tevien junien jarrujenkoettelu tehdään aina Oulu tavarassa. Oulun ratapihojen päivys-
tys toimii kahdessa vuorossa, eli yöllä ratapihoilla ei ole päivystystä. Yöllä tehtävät 
vaihtotyöt tehdään tämän vuoksi matkavetureilla.  
 
Kokonaisuutena Oulu tavaran kuormitus on vuorokausitasolla melko korkea. Lähes 
kaikki raiteet ovat käytössä ja käyttö on melko tasaista. Raiteistomallin suurin ongel-
ma on pitkien raiteiden puute; ratapihalla on ainoastaan kaksi yli 700 metrin raidetta. 
Vaihteiden käsikääntöisyys hidastaa huomattavasti vaihtotöiden suorittamista ja ai-
heuttaa suuren määrän ylimääräistä henkilötyötä.  
 
3.3  Oulu Nokela 
Oulu Nokelan tulo- ja lähtöraiteina käytetään sähköistettyjä junakulkutieraiteita 202–
210. Näistä 202 pyritään pitämään vapaana Oritkarin liikennettä varten ja 208 Oulu 
tavaran läpiajavaa liikennettä varten. Raidetta 208 käyttävät sekä etelä–pohjois-
suuntainen että itä–pohjoissuuntainen läpiajoliikenne. 
27 
Oulu Nokela palvelee ensisijaisesti Kokkolan ja Raahen rautapellettiliikenteen vaihto-
töitä. Kuljetuksia Kokkolan satamaan on ollut viime vuosina tavallisesti 2–3 junaparia 
vuorokaudessa Vartius–Oulu-välillä ja 3–4 junaparia Oulu–Ykspihlaja-välillä. Junat 
käännetään ja lyhennetään Oulussa, koska Kokkola–Oulu-välillä ei ole riittävästi pit-
kien junien kohtaamiset mahdollistavia liikennepaikkoja. Vartiuksesta saapuvista 
kahdesta 60 vaunun rungosta tehdään Oulussa tavallisesti kaksi 45 vaunun runkoa ja 
yksi 30 vaunun runko. Raahen rautapellettiliikenteen määrä on yksi 60 vaunun juna-
pari vuorokaudessa. Junat käännetään Oulussa, mutta näitä junia ei lyhennetä. 
 
Rautapellettiliikenteen vaihtotöihin käytettävistä raiteista raiteet 202–206 ovat riittä-
vän pitkiä täysimittaisille junille. Raidetta 202 voidaan käyttää hetkellisesti, mutta 
tavallisesti se pyritään pitämään vapaana Oritkarin vaihtotyöliikennettä varten. Näi-
den lisäksi pitkiä junia joudutaan vastaanottamaan myös raiteelle 208 (hp 605 m), 
jolloin rungon viimeiset vaunut on irrotettava ja siirrettävä toiselle raiteelle. Tällaisis-
sa tilanteissa muu vaihtotyö ratapihalla keskeytyy.  
 
Oulu Nokelan käyttö on suurinta illalla ja yöllä. Rautapellettijunat saapuvat Kon-
tiomäen ja Kokkolan suunnista Nokelaan pääsääntöisesti klo 17 jälkeen ja lähtevät 
ennen aamukahdeksaa. Klo 8–17 välisenä aikana Nokelassa on tavallisesti ainoastaan 
läpikulkevaa liikennettä. Öisin Nokelassa ovat tavallisesti käytössä raiteet 203–207. 
Lyhyempiä raiteita 209 ja 210 käytetään vain harvoin. Tämänhetkisessä tilanteessa 
raidepituudet ovat riittäviä, mutta rautapellettiliikenteen ollessa vilkkaampaa pitkiä 
raiteita tarvitaan useampia. 
 
3.4  Kokonaiskuormitus 
Oulun ratapihan kokonaiskuormitus on normaalitilanteessa suurin öisin, jolloin sekä 
Oulu tavaran että Oulu Nokelan raiteet ovat pääosin käytössä. Raidemäärä on mo-
lemmilla ratapihoilla riittävä, mutta riittämättömät raidepituudet aiheuttavat ylimää-
räistä vaihtotyötä. Vapaata kapasiteettia on erityisesti päiväaikaan Oulu Nokelassa.  
 
Oulun ratapihan kuormitus on hetkellisesti suurinta tilanteissa, joissa Kokkolan sa-
taman rautapelletin purku keskeytyy esim. purkulaitteen vian tai huoltotöiden vuoksi. 
Ykspihlajan ratapihan rajallisen kapasiteetin vuoksi rautapellettijunia ei tällöin pysty-
tä lähettämään Oulusta eteenpäin ja niitä on sijoitettava Oulu tavaran raiteille.  
 
Ykspihlajan väliratapihalla on rautapellettijunien käytössä neljä sähköistettyä juna-
kulkutieraidetta (006, 007, 008 ja 009). Viides sähköistetty raide (010) on pidettävä 
vapaana sähkövetureiden ympäriajoa varten. Normaalitilanteessa ratapihalla voi olla 
kolme rautapellettirunkoa yhtä aikaa; yksi purussa (jolloin varaa kaksi raidetta) ja 
kaksi odottamassa purkua tai linjalle lähtöä. Lisäksi Ykspihlajassa on yksi sähköistä-
mätön junakulkutieraide (005), jota poikkeustilanteissa voidaan käyttää rautapelletti-
junien seisontaan. Joulukuussa 2016 valmistunut raiteen 006 sähköistäminen toi li-
sää joustavuutta rautapellettiliikenteen toimintaan. Jos rautapellettiliikenteen määrä 
kasvaa voimakkaasti, voi myös raiteen 005 sähköistäminen tulla tarpeelliseksi. 
 
Maksimikuormitustilanteissa Oulun ratapihan raiteet ovat käytännössä kaikki käytös-
sä. Tämän vuoksi Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteiden kokonaishyötypituutta 
(16 130 m) ei tule kehittämisvaihtoehtojen suunnittelussa lyhentää. 
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4  Liikenteen kehitysnäkymät 
4.1  Tavaraliikenne 
Transitokuljetukset välillä Vartius–Kokkola 
 
Vartiuksen raja-aseman kautta kuljetetaan Severstalin Kostamuksessa sijaitsevan 
kaivoksen tuottamaa rautapellettiä Kokkolan satamaan. Vuonna 2016 kuljetusten 
määrä oli 3,4 milj. tonnia. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin olleet huomattavia. 
Vuonna 2014 kuljetuksia oli hyvän markkinatilanteen vuoksi noin 3,5 milj. tonnia, 
mutta vuonna 2015 kuljetusmäärä jäi noin 2,2 milj. tonniin. Syynä pudotukseen olivat 
Kiinan viennin loppuminen ja vuoden 2015 alusta voimaan tullut alusten rikkidirektii-
vi, jonka vuoksi rautapellettiä vietiin etupainotteisesti.  
 
Transitoliikenteen kehittymiseen tulevaisuudessa vaikuttavat mm: 
 
− rautapelletin ja muiden raudanvalmistuksen raaka-aineiden kysyntä ja tarjon-
ta maailmanmarkkinoilla 
− Kokkolan kautta kulkevan reitin kilpailukyky muihin reitteihin nähden 
− Venäjän omien satamien kehittyminen.  
 
Epävarmuutta tulevaisuudessa aiheuttaa erityisesti Venäjän rautarikasteen kysynnän 
kehittyminen maailmanmarkkinoilla. Kostamuksen rautapelletin tärkeimmät markki-
na-alueet sijaitsevat Länsi-Euroopassa, Turkissa, Intiassa ja Kiinassa. Näistä erityi-
sesti Kiinan markkinoiden merkitys on suuri, koska Kiinan metalliteollisuus rauta-
malmin suurimpana käyttäjänä vaikuttaa kysyntään sekä suoraan että epäsuorasti. 
Jos Kiinan talouskasvu jatkuu voimakkaana, voidaan myös ulkomaisen rautamalmin 
kysynnän olettaa jatkuvan korkeana, mutta kasvun taantuminen voi myös johtaa ky-
synnän vähenemiseen.  
 
Kokkolan transitoreitin kilpailukyvyn kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat Vartiuksen ja 
Kokkolan välisen ratayhteyden kapasiteetin riittävyys pitkille rautapellettijunille sekä 
Kokkolan meriväylän syventäminen. SKOL-hankkeen valmistuessa suurin osa junista 
voidaan todennäköisesti ajaa täysmittaisena myös Oulun ja Kokkolan välillä. Tällä on 
merkittävä liikennöintikustannuksia alentava vaikutus. Kustannuksia voidaan edel-
leen alentaa, jos Ouluun rakennetaan Kontiomäen ja Ylivieskan suunnat yhdistävä 
kolmioraide. Toinen reitin kilpailukykyä merkittävästi parantava hanke on Kokkolan 
meriväylän syventäminen nykyisestä 13,0 metrin kulkusyvyydestä 14,0 metrin kulku-
syvyyteen. Rautapellettikuljetukset hoidetaan Panamax-luokan aluksilla, jotka väylän 
riittämättömän syvyyden vuoksi joutuvat lähtemään Kokkolan satamasta noin 10 000 
tonnin vajaalastissa. Väylän syventämisellä olisikin suuri merkitys erityisesti Kiinan 
liikenteessä ja muussa overseas-liikenteessä. 
 
Kaiken kaikkiaan Kokkolan rautapellettiliikenteen tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat 
hyvät. Kokkolan satama teki joulukuussa 2016 yhdessä huolinta- ja ahtausliike Rau-
anheimon ja Vartiuksen ja Kokkolan saman välisistä rautatiekuljetuksista vastaavan 
VR Transpointin kanssa vuosia 2017–2023 koskevan sopimuksen rautapelletin kulje-
tuksista Kostamuksen kaivoksen omistavan Severstalin kanssa. Sopimuksen mukaan 
vuosina 2017–2020 rautapelletin maksimikuljetusmäärä on 4,62–6,5 milj. tonnia vuo-
dessa. Vuosien 2021–2024 kuljetusmääristä ei ole sovittu.  
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Rautapellettiliikenteen määrän ennustaminen sopimuskautta pidemmälle aikavälille 
on vaikeaa. Kokkolan sataman, Rauanheimon, VR Transpointin ja Severstalin pitkä-
aikaisen yhteistyön ja Kokkolan sataman erinomaisten teknisten valmiuksien vuoksi 
viennin jatkumista pitkälle tulevaisuuteen voidaan pitää todennäköisenä. Severstalin 
näkökulmasta tarkasteltuna kuljetusmatka Kokkolan satamaan on myös lyhyempi 
kuin kilpaileviin Venäjän omiin satamiin, joita ovat mm. Murmansk ja Viipurin 
Vysotsk.  
 
Rautapellettikuljetukset välillä Vartius–Raahe 
 
Raaheen kuljetettavan pelletin määrä on viime vuosina ollut noin 0,7 milj. tonnia vuo-
dessa. Määrä on riippuvainen siitä, mistä SSAB hankkii raudanvalmistuksessa käytet-
tävän raaka-aineen. Vuosina 2007–2012 silloinen Rautaruukki hankki kaiken rauta-
malmin proomukuljetuksina Ruotsista, jolloin rautatiekuljetuksia ei ollut. Tällä het-
kellä raaka-aineen hankinnassa ei ole tiedossa muutoksia. Pitkällä tähtäimellä 
SSAB:n strategiana on keskittyä nykyistä enemmän erikoisterästen tuotantoon, mikä 
todennäköisesti vähentää raaka-ainetarvetta. Tässä työssä on kuitenkin oletettu, että 
keskimääräinen kuljetusfrekvenssi (yksi junapari vuorokaudessa) tulee säilymään. 
 
Raakapuukuljetukset 
 
Stora Enson Nuottasaaren tehtaalle tuodaan raakapuuta rautateitse noin 0,5 milj. 
tonnia vuodessa. Puut tuodaan pääasiassa Kontiomäen suunnasta, mutta myös ete-
lästä Ylivieskan suunnasta. Stora Ensolla ei tällä hetkellä ole investointisuunnitelmia, 
jotka kasvattaisivat sellun tuotantokapasiteettia ja raakapuun kysyntää Oulussa. 
Myöskään Stora Enson ja Metsä Groupin Kemin tehtaiden tuotannon kasvattamisesta 
ei ole tehty päätöksiä. 
 
Raakapuuvirtojen suunta rataverkolla voi muuttua päätettyjen ja suunniteltujen sellu-
tehdashankkeiden myötä. Metsä Groupin Äänekosken tehdas tulee todennäköisesti 
vähentämään Pohjois-Savosta Pohjanlahden rannikon tuotantolaitoksille kuljetetta-
van puun määrää. Samalla Kaakkois-Suomen tuotantolaitokset joutuvat hankkimaan 
nykyistä enemmän puuta Venäjältä, Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Tämän seurauk-
sena Oulun ja Kemin sellutehtaat joutuvat hankkimaan nykyistä enemmän puuta Poh-
jois-Suomesta. Jos suunnitteilla olevat tehdashankkeet Kuopiossa tai Haapajärvellä 
toteutuvat, tämä kehitys todennäköisesti voimistuu. 
 
Kiinalainen bioenergiayritys Kaidi suunnittelee biodieseljalostamon rakentamista 
Kemin Ajokseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Jalostamon pääraaka-aine olisi 
energiapuu, joka hankitaan pääasiassa tehtaan lähialueelta noin 200 kilometrin sä-
teeltä. Kaidi on suunnitellut käyttävänsä myös junakuljetuksia, joita olisi noin 
0,9 milj. tonnia vuodessa. Tämä tarkoittaisi keskimäärin neljää junaparia vuorokau-
dessa, joista pääosan on arvioitu tulevan Kontiomäen suunnasta. Junakuljetuksissa 
käytettävä toimitusketju (mm. puuraaka-aineen haketus ennen kuljetusta) on vielä 
osin ratkaisematta.  
 
Kaivoskuljetukset 
 
Suomessa on suunnitteilla noin 10–15 merkittävää uusien kaivosten käynnistämiseen 
tai jo toimivien kaivosten laajennuksiin liittyvää hanketta. Kuljetustarpeiden kannalta 
merkittävimpiä kaivoshankkeita ovat Kemin kromikaivoksen laajennus, Hannukaisen 
rautakaivos (Kolari), Soklin fosfaattikaivos (Savukoski), Suhangon kaivos (Ranua), 
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Kevitsan kaivoksen laajennus (Sodankylä) ja Mustavaaran kaivos (Taivalkoski). Pit-
källä tähtäimellä myös Sakatin kaivoshanke (Sodankylä) voi olla potentiaalinen. Rau-
tatiekuljetusten kysynnän kannalta merkittävimmät kuljetuspotentiaalit liittyvät Han-
nukaisen ja Soklin kaivoksiin. Muiden hankkeiden osalta rautatiekuljetus ei ole kilpai-
lukykyinen tai kaivoksille ei ole suunniteltu ratayhteyttä lainkaan. 
 
Hannukaisen kaivoshankkeesta aikaisemmin vastannut Northland Resources joutui 
taloudellisiin vaikeuksiin keväällä 2014 pudonneen rautamalmin maailmanmarkkina-
hinnan vuoksi. Kaivosyhtiö ilmoitti etsivänsä Hannukaisen kaivoshankkeelle yhteis-
työkumppania tai ostajaa. Kolarin kunta keskeytti kaivosalueen kaavoitusprosessin ja 
kaivoksen lupaprosessi keskeytettiin. Lokakuussa 2014 Northland Resources lopetti 
toimintansa myös Ruotsin Kaunisvaarassa. Keväällä 2015 Hannukaisen kaivos siirtyi 
suomalaisen Tapojärvi Oy:n omistukseen. Yhtiö ilmoitti tavoitteekseen aloittaa tuo-
tanto 3–5 vuoden kuluessa. Ruotsin valtion kaivosyhtiö LKAB ei ole pitänyt Kaunis-
vaaran puolella sijaitsevan kaivoksen uudelleenkäynnistämistä kannattavana. 
 
Hannukaisen kaivoksen kuljetusmääräksi arvioitiin vuonna 2014 noin 2,0 milj. tonnia 
vuodessa. Tämä tarkoittaisi keskimäärin yhtä junaparia päivässä. Jos rautamalmi kul-
jetetaan ulkomaille jalostettavaksi, tapahtuisivat kuljetukset todennäköisesti Kemin, 
Oulun, Raahen tai Kokkolan sataman kautta.  
 
Norjalainen kaivosyhtiö Yara on suunnitellut fosfaattikaivoksen avaamista Savukos-
ken Sokliin Itä-Lappiin. Suunniteltu kaivostoiminta käsittäisi fosforimalmien ja rau-
tamineraalivarantojen hyödyntämisen Soklin karbonaattimassiivin alueella. Viimei-
simpien arvioiden mukaan fosforirikasteen tuotanto olisi 1,54 miljoonaa tonnia vuo-
dessa ja rautarikasteen tuotanto 0,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Jos kaivos avataan, 
rikastetaan fosfaatti ja rautamalmi Soklissa ja kuljetetaan jatkojalostettavaksi Perä-
meren satamien kautta. Tärkeimmän esiintymän malmivarat riittävät 18 vuodeksi. 
Soklin fosforirikasteen kuljetusmäärä tarkoittaisi keskimäärin yhtä junaparia päiväs-
sä. Lisäksi rautarikasteen kuljetuksia tarvittaisiin 1–2 junaparia viikossa. Soklin kai-
voshanke on laitettu toistaiseksi ”jäihin”, koska Yaran mukaan kaivostoiminnan aloit-
taminen ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. 
 
Runkojunakuljetukset 
 
Oulun ratapihan kautta kulkevat runkojunakuljetukset väleillä Tampere–Oulu, Oulu–
Kemi ja Oulu–Kontiomäki–Joensuu. Suurin osa kuljetuksista on metsäteollisuuden 
tuotekuljetuksia (paperia, sellua ja sahatavaraa), metsäteollisuuden tarvitsemien ke-
mikaalien kuljetuksia, muita kemianteollisuuden kuljetuksia sekä metalliteollisuuden 
kuljetuksia. Lisäksi runkojunissa kuljetetaan tyhjiä raakapuuvaunuja jaettavaksi 
kuormauspaikoille. 
 
Runkojunakuljetusten määrään Oulussa vaikuttavat toisaalta vaunuryhmien kuljetus-
kysyntä ja kuljetusten suuntautuminen sekä toisaalta kuljetusjärjestelmässä tapahtu-
vat muutokset. Suorien asiakasjunien liikennöinti on vaunuryhmäliikennettä kustan-
nustehokkaampaa, koska vaunuryhmien järjestely vaatii vaihtotyötä ja vaunujen kier-
toajat ovat pidempiä. Tämän vuoksi vaunuryhmäliikenne on ajan mittaan vähentynyt 
ja tämän kehityksen voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
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Pienten tavaravirtojen rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta on viime vuosina 
onnistuttu parantamaan. Esimerkiksi radio-ohjauslaitteiden käyttöönotto on mahdol-
listanut vaihtotyön suorittamisen vähemmällä henkilömäärällä. Vaunuryhmäkuljetuk-
sia on myös keskitetty kokojuniksi kuten esimerkiksi Lieksan ja Nurmeksen sahatava-
ran kuljetukset Kotkan ja Haminan satamiin. Uusien Sr3-vetureiden käyttöönotto tu-
lee osaltaan parantamaan pienten tavaravirtojen kustannustehokkuutta, kun kuljetta-
ja pystyy suorittamaan vaihtotöitä radio-ohjauksella ja veturilla pystytään suoritta-
maan vaihtotöitä myös sähköistämättömillä raiteilla. 
 
Tulevaisuudessa on mahdollista, että rautatiekuljetuksissa siirrytään nykyistä enem-
män suuryksiköiden kuljettamiseen. Tämä voi tarkoittaa joko TEU-standardien mu-
kaisia suuryksiköitä tai pelkästään kotimaanliikenteeseen räätälöityjä yksiköitä. Yh-
teistä näille on, että yksiköitä voitaisiin kuljettaa samalla vaunukalustolla ja niitä voi-
taisiin nostaa ja siirrellä tavanomaisilla käsittelylaitteilla kuten trukeilla. 
 
Oulussa tällaisille kuljetuksille on hyvät edellytykset Oritkarin terminaalin vuoksi. 
Teoriassa kaikki pienemmät kuljetusvirrat voitaisiin hoitaa suuryksiköillä, jotka kulje-
tetaan kuorma-autoilla Oritkarista asiakkaille ja takaisin. Suuryksiköiden kuormaus 
junaan tapahtuisi Oritkarissa. Näin vältettäisiin vaunuryhmien jakelu ja keräily vaih-
totyöveturilla ja toisaalta toimintamalli mahdollistaisi uusien rautatiekuljetusasiak-
kaiden tavoittamisen. 
 
Rautatieyrityksen näkökulmasta järjestelmän etuna on myös, että erilaisten vaunu-
tyyppien määrää voidaan vähentää ja vaunut vapautuvat uuteen kuljetustehtävään 
heti, kun kuljetusyksiköt on siirretty pois, millä voidaan nopeuttaa vaunukiertoa. Ju-
narunkojen kokoonpanoa ei välttämättä tarvitse muuttaa lainkaan ja kaikki tai ainakin 
useimmat vaunut ovat samanlaisia ja siten keskenään vaihtokelpoisia. 
 
Ratapihoilla tällaisen järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa todennäköisesti vähem-
män raiteita vaunujen seisontaan ja lajitteluun, mutta vastaavasti enemmän pitkiä 
tulo- ja lähtöraiteita. Standardiyksiköiden käsittely vaatii myös tarkoitukseen sovel-
tuvia alueita.  
 
Yhdistetyt kuljetukset 
 
Helsingin ja Oulun välillä kuljetettiin aikaisemmin kuorma-autoja ja irtoperävaunuja 
yhdistettyinä kuljetuksina enimmillään kahdella junaparilla vuorokaudessa. Tampe-
reen ja Oulun väliset kuljetukset päättyivät vuonna 2011 ja marraskuussa 2013 VR 
Transpoint ilmoitti lopettavansa Helsingin ja Oulun väliset yhdistetyt kuljetukset 
vuoden 2014 alusta lähtien. Syyksi VR ilmoitti yhdistettyjen kuljetusten heikentyneen 
kysynnän ja huonon kannattavuuden. Heikentyneeseen kysyntään vaikutti osaltaan 
kuljetusten huono toimintavarmuus Kokkola–Ylivieska-välin ruuhkaisuuden ja Seinä-
joki–Oulu-hankkeen ratatöiden vuoksi.  
 
Yhdistettyjen kuljetusten aloittamista tullaan mahdollisesti kokeilemaan vielä tule-
vaisuudessa uudelleen. Toimintakonsepti tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan 
erilainen kuin aikaisempi. Todennäköistä on, että kaupallisen vastuun toiminnasta 
ottaa jokin kolmas osapuoli. Tällöin VR tai jokin muu rautatieyritys vastaisi vetopalve-
lusta ja sopimukset kuljetusasiakkaiden kanssa tekisi toinen yritys. Jos edellä kuvattu 
suuryksikkökuljetusjärjestelmä yleistyy, korvaa se suurelta osin vanhan yhdistettyjen 
kuljetusten konseptin. 
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4.2  Henkilöliikenne 
Henkilökaukoliikenteen tarjonnassa on tapahtunut kohtalaisen suuria muutoksia vii-
meisten vuosien aikana. Kilpailu markkinaehtoisen bussiliikenteen kanssa ja joukko-
liikenteen ostomäärärahojen supistaminen ovat johtaneet junatarjonnan vähennyk-
siin useilla yhteysväleillä. Samalla matka-aikoja on pyritty lyhentämään ja kaluston 
sekä henkilöstön käyttöä tehostamaan. 
 
Seinäjoki–Oulu-rataosan henkilöjunatarjonta muodostui syyskuussa 2016 seitsemäs-
tä päivittäisestä junaparista, joista kaksi on yöjunia, sekä kolmesti viikossa liikennöi-
västä Kolarin yöjunasta. Lisäksi Lapin matkailun sesonkiaikoina liikennöidään lisäyö-
junia. Oulu–Kemi-välillä päivittäinen junatarjonta oli kuusi junaparia, lisäksi rataosal-
la liikennöivät samat Kolarin yöjuna ja sesonkiajan lisäyöjunat. Oulu–Kontiomäki–
Kajaani-välillä tarjonta oli neljä junaparia vuorokaudessa. 
 
Rautateiden valtakunnallisesta henkilöliikenteestä ei tällä hetkellä ole käytössä ajan-
tasaista ennustetta. Pitkällä aikajänteellä matkustajamäärien kehittymiseen vaikutta-
vat mm. yleinen talouskehitys, väestön ja elinkeinorakenteen kehittyminen sekä muu-
tokset eri kulkumuotojen hinnoittelussa.  
 
Kotimaan henkilökaukoliikenteessä tulevaisuuden kasvupotentiaali keskittyy erityi-
sesti Etelä-Suomen kaupunkien välisille yhteysväleille sekä pääradan Helsinki–Oulu-
välille. Nykyistä kapasiteettia on mahdollista kasvattaa huomattavastikin junapituuk-
sia kasvattamalla, joten kysynnän kasvu ei johda suoraan junatarjonnan kasvuun. Pit-
källä aikajänteellä on kuitenkin mahdollista, että myös junatarjontaa lisätään. Oulu–
Kontiomäki–Kajaani-välillä matkustajamäärät ovat pysyneet viimeisten kymmenen 
vuoden ajan jokseenkin samalla tasolla, eikä rataosan matkustajamäärissä ole nähtä-
vissä merkittävää kasvupotentiaalia. Tällä rataosalla junatarjonta tulee todennäköi-
sesti pysymään samalla tasolla tai vähenemään. 
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5  Oulun ratapihan käyttöön vaikuttavat rata-
hankkeet 
Seinäjoki–Oulu-rataosan tasonnosto 
 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen (SKOL-hanke) rakentaminen käynnistyi vuonna 2007. 
Hankkeen tavoitteena oli turvata liikenteen jatkuminen peruskorjaamalla nykyinen 
ratarakenne, lyhentää henkilöliikenteen matka-aikoja nostamalla suurinta sallittua 
nopeutta, parantaa henkilöliikennepaikkojen palvelutasoa, parantaa tavaraliikenteen 
kilpailukykyä nostamalla suurinta sallittua akselipainoa ja parantaa liikenteen suju-
vuutta. 
 
Hankkeeseen sisältyy kaksoisraiteen rakentaminen välille Kokkola–Ylivieska. Lisäksi 
hankkeessa peruskorjataan nykyinen rata, poistetaan kaikki tasoristeykset, tehdään 
turvalaite- ja sähköratajärjestelmän muutoksia sekä rakennettaan uusia 925 metrin 
junien kohtaamiset mahdollistavia liikennepaikkoja. Alun perin hankkeeseen sisältyi 
Ahonpään ja Tikkaperän liikennepaikkojen pidentäminen, mutta myöhemmin siihen 
otettiin mukaan myös Kilpuan liikennepaikan pidentäminen. Hanke mahdollista hen-
kilöjunien nopeuden noston 160–200 kilometriin tunnissa ja tavarajunien akselipai-
non noston 250 kN:iin. Hankkeessa tehdään muutoksia myös nykyisiin liikennepaik-
koihin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 880 milj. euroa ja se 
on valmistunut vuonna 2017.  
 
Yksi SKOL-hankkeen tavoitteista oli uusien liikennepaikkojen ja liikennepaikkamuu-
tosten avulla mahdollistaa rautapellettijunien ajaminen pitkänä Kokkolaan saakka. 
Tämä tavoite saavutetaan periaatteessa, kun hankkeen valmistumisen jälkeen Yli-
vieska–Oulu-rataosalla on viisi 925 metrin pituisten junien kohtaamiset mahdollista-
vaa liikennepaikkaa (Kangas, Kilpua, Ahonpää, Tuomioja ja Tikkaperä). Myös Oulai-
sissa oli aiemmin pitkien transitojunien kohtausmahdollisuus, mutta liikennepaikan 
hyötypituutta on jouduttu lyhentämään mitoitusnopeuden noston vuoksi.  
 
Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki-ratayhteyden kehittäminen 
 
Vartiuksesta Kontiomäen kautta Ylivieskaan on kaksi vaihtoehtoista kuljetusreittiä: 
toinen kulkee Kontiomäeltä Oulun ja toinen Iisalmen kautta Ylivieskaan. Iisalmen 
kautta kulkevan reitin Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki (YLISKO) kehittämisestä laadit-
tiin yleissuunnitelma vuonna 2012 ja ratasuunnitelma vuonna 2014. Ratasuunnitel-
man tavoitteena oli mahdollistaa Vartiuksen ja Kokkolan sataman välisen transitolii-
kenteen siirto Iisalmen kolmioraiteen kautta kulkevalle reitille niin, että transitojunat 
voidaan ajaa koko matkan 925 metrin mittaisina. Reittimuutoksen tarpeellisuutta pe-
rusteltiin Ylivieskan ja Oulun välisen rataosuuden häiriöherkkyydellä. Ratasuunnitel-
maan sisältyviä toimenpiteitä ovat rataosan Ylivieska–Iisalmi-sähköistys, Iisalmen 
kolmioraiteen rakentaminen sekä pitkien transitojunien edellyttämien neljän nykyisen 
liikennepaikan pidentämisen ja kahdeksan uuden liikennepaikan rakentamisen. 
Hankkeen kustannusarvio oli 117 milj. euroa (MAKU 137, 2005=100).  
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Liikennevirasto laati ratasuunnitelmasta hankearvioinnin3 vuonna 2014. Arvioinnin 
mukaan hankkeen avulla saavutetaan merkittäviä säästöjä niin kotimaan liikenteen 
kuin transitoliikenteen liikennöintikustannuksissa. Hanke ei kuitenkaan osoittautunut 
yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi, sillä laskettu hyöty-kustannussuhde oli 0,4.  
 
Vuonna 2015 YLISKO-hankkeelle muodostettiin uusi kevyempi kehittämisvaihtoehto. 
Ratasuunnitelmaa kevennettiin karsimalla uusia ja pidennettäviä liikennepaikkoja ja 
korvaamalla niitä uusilla välisuojastuspisteillä. Ratasuunnitelmaan sisältyvä Pyhä-
kummun sähköistys jätettiin myös pois, sillä sen avulla ei saavuteta liikennöintikus-
tannussäästöjä ilman Siilinjärven ja Ruokosuon välisen rataosan sähköistämistä. Toi-
saalta kehittämisvaihtoehtoa täydennettiin lisäämällä siihen Kontiomäen vaihdeyh-
teyksien parannus sekä Arolan ja Vartiuksen välillä sijaitsevan Ypykkävaaran liiken-
nepaikan pidentäminen. Kevennetyn kehittämisvaihtoehdon kustannusarvio on 98,6 
milj. euroa (MAKU 112, 2010=100). Vuonna 2016 valmistuneessa hankearvioinnissa 
kehittämisvaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 0,7. 
 
YLISKO-hankkeen hankearvioinnin päivityksen yhteydessä tutkittiin myös Oulun 
kautta kulkevan transitoreitin kehittämistä. Suositeltuun vaihtoehtoon sisältyi Ou-
laisten, Kilpuan, Kempeleen, Heikkilänkankaan, Utajärven, Kuusikkoniemen ja Ypyk-
kävaaran liikennepaikkojen kehittäminen sekä viiden uuden välisuojastuspisteen ra-
kentaminen. Lisäksi siihen sisältyi Oulun kolmioraiteen ja sen eteläpäähän liittyvän 
pitkän liikennepaikan rakentaminen. Vaihtoehdon kustannusarvio on noin 40 milj. 
euroa (MAKU 112, v. 2010=100) ja hyöty-kustannussuhde 1,4. Kilpuan liikennepaikan 
pidentäminen päätettiin tämän jälkeen sisällyttää SKOL-hankkeeseen. 
 
YLISKO-hanke poistaisi toteutuessaan transitoliikenteen pysähdykset Oulu Nokelan 
ratapihalta. Raahen rautapellettiliikenteen käännöt kuitenkin säilyisivät. Oulun kol-
mioraiteen sisältävä kehittämisvaihtoehto poistaisi sekä transitoliikenteen että Raa-
hen rautapellettiliikenteen pysähdykset. Lisäksi se poistaisi Kontiomäen suunnasta 
Alholmaan suuntautuvien raakapuujunien kääntötarpeen. 
 
                                                             
3 Iikkanen, P.; Mukula, M. Ratayhteyden Iisalmi–Ylivieska–Kontiomäki kehittäminen, kehittämisvaihtoehto-
jen hankearviointi. Liikenneviraston suunnitelmia 5/2014. 
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Pitkien junien kohtaamiset 
mahdollistava liikennepaikka
Pidennettävä/uusi 
liikennepaikka
Liikennepaikka ei mahdollista 
pitkien junien kohtaamista
SKOL-hanke YLISKO-
hankearvioinnissa 
ehdotettu Oulun reitin 
kehittämisvaihtoehto
 
 
Kuva 19.  Pitkät liikennepaikat Ylivieska–Oulu-välillä SKOL-hankkeen valmistut-
tua sekä YLISKO-hankearvioinnin Oulun reitin kehittämisvaihtoehdossa 
esitetyt toimenpiteet. Oulun reitin kehittämisvaihtoehtoon sisältyivät 
myös Oulun kolmioraide ja liikennepaikkamuutokset Oulu–Kontiomäki–
Vartius-yhteysvälillä. 
 
 
Oulun henkilöratapihan kehittäminen 
 
Liikennevirasto laati vuonna 2015 selvityksen4 Oulun henkilöratapihan kehittämises-
tä. Selvityksen tarkoituksena oli laatia reunaehdot asemakeskusalueen toiminnallisen 
konseptin suunnittelulle ja keväällä 2016 käynnistyneelle arkkitehtikilpailulle. 
 
                                                             
4 Rintamäki et al. Oulun henkilöratapihaselvitys. Destia 9.11.2015. 
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Selvityksessä laituri 001 esitetään pidennettäväksi 450 metrin pituuteen Heikinkadun 
alikulkusillan ja eteläisen laituriyhteyden välille. Nykyinen välilaituri esitetään koro-
tettavaksi 550 mm tavoitekorkeuteen. Raksilan puolelle raiteen 007 varteen esitetään 
toteutettavaksi uusi reunalaituri. Laituri on mahdollista toteuttaa myös välilaiturina 
raiteiden 004 ja 005 väliin, mutta tämä vaatii muutoksia raiteistoon. Jos uusi laituri 
toteutetaan reunalaiturina, raiteella 008 sijaitsevalle autolastaukselle on tällöin löy-
dettävä uusi sijainti tavararatapihalta. Lisäksi selvityksessä esitetään, että junien 
käyttöhuoltoraiteet siirretään henkilöratapihalta tavararatapihalle. 
 
Oulun matkakeskuksen asemakaava on hyväksytty vuonna 2016, mutta päätöksiä 
matkakeskuksen toteuttamisesta ei ole tehty. Matkakeskus sijoittuisi radan länsipuo-
lelle, nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle. Matkakeskushankkeeseen kytkeytyy 
aseman itäpuolella sijaitsevan alueen kehittäminen, josta Liikennevirasto, Oulun kau-
punki, VR Group ja Senaatti-kiinteistöt ovat käynnistäneet arkkitehtikilpailun. Arkki-
tehtikilpailun tarkoituksena on ratkaista, millä tavoin asemanseudulle on mahdollista 
toteuttaa kaupan, asumisen, palvelujen ja liikenteen keskus. 
 
Henkilöratapihan pohjoispuolella sijaitseva Heikinkadun alikulkusilta on uusittu vuo-
sien 2016–2017 aikana. Uusimisen yhteydessä raide 001 on pidennetty sillan pohjois-
puolelle ja liitetty raiteeseen 002 uudella vaihdeyhteydellä. Samalla tehdään tarvitta-
vat sähkörata- ja turvalaitetyöt. 
 
 
 
37 
6  Oulu tavaran ja Oulu Nokelan kehittämis-
tarpeet 
6.1  Raidemäärä ja pituudet 
Kehittämisvaihtoehtojen suunnittelun lähtökohtana käytettyä raidetarvetta on tarkas-
teltu seuraavissa mahdollisissa tilanteissa: 
 
− SKOL-hanke on toteutettu: rautapellettijunat lyhennetään edelleen Oulussa 
lukuun ottamatta Raahen rautapellettijunia, jotka kulkevat pitkinä. 
− SKOL-hanke on toteutettu: rautapellettijunat voidaan ajaa pitkinä Kokkolaan. 
− YLISKO-hanke on toteutettu: Kokkolan rautapellettiliikenne kulkee Iisalmen 
reitin kautta. Raahen rautapellettijunat kulkevat edelleen Oulun kautta. 
− Oulun kolmioraiteen sisältävä Oulun reitin kehittämisvaihtoehto on toteutet-
tu: Rautapellettiliikenne kulkee kokonaisuudessaan kolmioraiteen kautta. 
Myös Kontiomäen suunnasta Alholmaan kulkeva raakapuuliikenne kulkee 
kolmioraiteen kautta. 
 
Ympäröivän rataverkon hankkeet vaikuttavat erityisesti rautapellettijunien liikennöin-
tiin. Raakapuujunien tai runkojunien vaatimien raiteiden määrään niillä ei ole suurta 
vaikutusta. Seuraavassa raidetarvetta on tarkasteltu juna-/kuljetustyypeittäin. 
 
Oulu Nokela 
 
Rautapellettiliikenne SKOL-hankkeen valmistuttua – junat lyhennetään Oulussa 
 
Nykytilanteessa Oulu Nokelassa on neljä ympärivuorokautisesti käytössä olevaa pit-
kää raidetta. Lisäksi raidetta 202 voidaan käyttää kun Oritkariin ei tarvitse tehdä vaih-
totöitä. Raidemäärä on ollut normaalitilanteessa (2–3 60 vaunun junaa Kokkolaan 
vuorokaudessa) riittävä, mutta rautapellettiliikenteen kasvua ajatellen tarvitaan vii-
des ympärivuorokautisesti käytössä oleva pitkä raide. Pitkien raiteiden tavoitepituus 
on 925 m, vaikka myös noin 900 m hyötypituus on riittävä. 
 
Pitkien raiteiden lisäksi tarvitaan kaksi lyhyempää raidetta rautapellettirunkojen vaih-
totöitä sekä poikkeustilanteissa vaunujen seisottamista varten. Jotta nämä raiteet 
voisivat toimia myös lyhyempien 45–48 vaunun rautapellettijunien tulo- ja lähtörai-
teina, tulisi niiden hyötypituuden olla vähintään 725 m. 
 
Rautapellettiliikenne SKOL-hankkeen valmistuttua – junat voidaan ajaa pitkänä 
 
YLISKO-hankearvioinnin päivityksen yhteydessä laaditussa Oulun reitin kehittämis-
vaihtoehdossa ja sen aikataulutarkasteluissa Oulun ratapihalla vaaditaan viisi pitkää 
raidetta. Lyhyempiä raiteita runkojen pilkkomiseen ja yhdistämiseen ei tällöin enää 
tarvita. 
 
Rautapellettiliikenne Oulun kolmioraiteen toteuttamisen jälkeen 
 
Kolmioraiteen toteuttamisen jälkeen Oulu Nokelassa ei normaalitilanteessa ole rau-
tapellettijunien pysähdyksiä. Häiriötilanteita varten ratapihalle on kuitenkin jätettävä 
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kaksi pitkää raidetta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi häiriöt Kokkolan sa-
taman purkutoiminnassa, jolloin junia ei pystytä lähettämään Oulusta eteenpäin. Rai-
teita tarvitaan myös puskuriksi pääradan kapasiteetin ollessa kuormittunut. 
 
Pellettiliikenne YLISKO-hankkeen toteuttamisen jälkeen  
 
YLISKO-hankkeen toteuttamisen jälkeen transitoliikenne siirtyy kulkemaan Iisalmen 
kautta. Oulu Nokelaan jäävät Raahen rautapellettijunien pysähdykset. Näiden 
käännöt voitaisiin periaatteessa hoitaa yhdellä raiteella, mutta häiriötilanteita varten 
ratapihalle on tarpeen jättää myös toinen pitkä raide. 
 
Uudet kaivoskuljetukset 
 
Sellaisia uusia kaivoksia, jotka synnyttäisivät merkittäviä rautatiekuljetuksia, ei tällä 
hetkellä ole näköpiirissä, mutta pitkällä tähtäimellä näihin voidaan varautua 
vähintään varaamalla uusille raiteille tarvittava tila. Sekä Soklin että Hannukaisen 
kaivoksen kuljetustarve tulisi olemaan keskimäärin yksi junapari päivässä ja junien 
pituudeksi on suunniteltu 750 metriä.  
 
On muistettava, että myös muut satamat (erityisesti Kemi, Raahe ja Kokkola) 
kilpailevat näiden mahdollisten kaivosten kuljetuksista. Todennäköistä on, että 
kuljetukset jaettaisiin vähintään kahden eri sataman kesken, koska rautarikasteen ja 
fosfaatin kuljetukset sopivat huonosti samaan satamaan. Seuraavassa raidetarvetta 
on tarkasteltu siitä lähtökohdasta, että kuljetuksia Oulun sataman kautta on yksi 
junapari päivässä. 
 
Lähtökohtaisesti junat tulisi pystyä ajamaan suoraan satamaan tai sen läheisyyteen. 
Tämä edellyttää kolmioraidetta Oulu Nokelasta pohjoisen suunnasta Oritkariin sekä 
turvalaitevarustusta, jotta liikennöinti voi tapahtua junana. Jos vaunut joudutaan 
viemään purkuun Oulu Nokelasta käsin, on vaihtotyö huomattavasti hitaampaa. 
Tarvittavan vaihtotyön määrä riippuu siitä, kuinka monen vaunun erissä vaunut 
voidaan viedä purkuun. Tyhjät vaunut kootaan eri raiteelle kuin täydet vaunut, joten 
yhden kuljetuksen käsittely vaatii kaksi raidetta. 
 
Kaivoskuljetukset pystyvät periaatteessa käyttämään samoja raiteita 
rautapellettiliikenteen kanssa. Oulu Nokelan ratapihalla on päivällä noin 7–8 tunnin 
tauko, jonka aikana suurin osa raiteista ei ole käytössä. Jos Oulu Nokelaan 
toteutetaan pelkästään viisi pitkää raidetta, voi ongelmaksi kuitenkin muodostua se, 
etteivät kaivoskuljetusten rungot voi tarvittaessa saapua yöllä tai seisoa yön yli 
Oulussa.  
 
Yksi ratkaisu on toteuttaa Nokelaan viisi pitkää raidetta ja näiden lisäksi kaksi 750 m 
raidetta. Jos rautapellettijunat on edelleen lyhennettävä Oulussa, kuljetukset ja 
vaihtotyöt on mahdollista aikatauluttaa siten, että sekä rautapellettiliikenne että 
kaivoskuljetukset voivat tarvittaessa käyttää 750 m raiteita. Jos rautapellettijunia ei 
lyhennetä, jäävät nämä raiteet normaalitilanteessa pelkästään kaivoskuljetusten 
käyttöön. Kaksi 750 m raidetta ovat myös hyvä puskuri mahdollisissa 
poikkeustilanteissa. Vastaavasti tilanteessa, jossa Oulun kolmioraiteen sisältävä 
hankekokonaisuus tai YLISKO-hanke toteutetaan, tarvitaan Oulu Nokelassa kaksi 
pitkää raidetta ja kaksi vähintään 750 m raidetta. 
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Taulukko 1.  Oulu Nokelan raiteiden käyttö eri tarkastelutilanteissa. 
 
SKOL-hanke 
toteutettu - 
pellettijunat 
lyhennetään Oulussa
SKOL-hanke 
toteutettu - 
pellettijunat ajetaan 
pitkinä
Oulun kolmioraiteen 
sisältävä 
hankekokonaisuus 
toteutettu
YLISKO-hanke 
toteutettu 
(transitoliikenne 
Iisalmen kautta)
Raidemäärä 5 x 925 m + 2 x 750 m 5 x 925 m + 2 x 750 m 2 x 925 m + 2 x 750 m 2 x 925 m + 2 x 750 m
Pellettijunat Käyttävät pitkiä 
raiteita ja tarvittaessa 
750 m raiteita
Käyttävät pitkiä 
raiteita
Käyttävät 
poikkeustilanteissa 
pitkiä raiteita
Raahen pellettijunat 
käyttävät pitkiä 
raiteita, Kokkolan 
pelletti junat käyttävät 
niitä 
poikkeustilanteissa
Mahdolliset 
uudet 
kaivoskuljetukset
Käyttävät 750 m 
raiteita tai pitkiä 
raiteita niiden ollessa 
vapaana, aikataulut 
sovitettava yhteen 
pelletti l i ikenteen 
kanssa
Käyttävät 750 m 
raiteita tai pitkiä 
raiteita niiden ollessa 
vapaana
Käyttävät 750 m 
raiteita tai pitkiä 
raiteita niiden ollessa 
vapaana
Käyttävät 750 m 
raiteita tai pitkiä 
raiteita niiden ollessa 
vapaana
 
 
Läpiajoraiteet 
 
Oulu Nokelan läpi kulkee huomattava määrä liikennettä Oulu tavaraan. Tälle 
liikenteelle on jatkossakin varattava oma raide. Raidetta voidaan käyttää myös 
vetureiden ympäriajoihin. Raide 202 tulee edelleen säilyttää Oritkarin yhteysraiteena. 
Teoriassa (ja esimerkiksi poikkeustilanteissa jolloin raidekapasiteetista on pulaa) 
Oritkarin liikenne ja läpiajoliikenne voisivat käyttää samaa raidetta. Kokonaisuuden 
kannalta on kuitenkin hyvä, että vaihtotyöliikenne ja läpiajoliikenne käyttävät eri 
raiteita. 
 
Vetoraiteina voidaan pohjoisen suuntaan käyttää Oulu tavaran läpiajoraidetta tai 
muita raiteita niiden ollessa vapaina. Jos rautapellettirunkoja ei tarvitse lyhentää, ei 
myöskään vetoraiteita tarvita. 
 
Oulu tavara 
 
Raakapuukuljetukset 
 
Stora Enson Nuottasaaren tehtaalle viedään maksimissaan kaksi raakapuurunkoa 
vuorokaudessa. Rungot saapuvat Ouluun tavallisesti edellisenä iltana ja ne viedään 
purkuun seuraavana päivänä. Tyhjät rungot haetaan pois samalla kun täydet rungot 
vaihdetaan, mutta tyhjät rungot eivät kuitenkaan aina palaa Oulusta 
kuormauspaikoille samana päivänä kun ne on purettu. Tämän vuoksi Oulu tavarassa 
seisoo tavallisesti maksimissaan neljä Nuottasaaren tehtaan raakapuurunkoa. 
 
Näiden lisäksi Oulussa käännetään Kontiomäen suunnasta Alholmaan menevät 
raakapuujunat, jotka myös joskus seisovat ratapihalla yön yli. Lisäksi Oulu tavarassa 
seisoo hyvin usein vähintään yksi Kemiin menevä raakapuurunko, joka odottaa 
Oulussa Kemin ratapihan raiteen vapautumista. Yhteensä Oulu tavarassa on siten 
varauduttava kuuden raakapuurungon seisomiseen ratapihalla samanaikaisesti. 
Hetkellisesti runkoja voi olla enemmänkin, mutta tällöin niiden seisontaan voidaan 
käyttää vaunujen lajitteluun ja seisontaan tai runkojunille tarkoitettuja raiteita. 
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Kaidin Kemin Ajokseen suunnitteleman biojalostamon junakuljetusten vaikutus 
Oulun ratapihaan riippuu epäsuorasti siitä, miten kuljetukset hoidetaan Kemissä ja 
miten paikallista raidekapasiteettia kehitetään. Todennäköisesti toimivin ratkaisu on 
hoitaa kuljetukset Kemin ratapihalta käsin, koska etelän suunnasta ei ole suoraa 
pääsyä Ajokseen. Kemin ratapihan kuormitus on kuitenkin jo nykyisin korkea, jonka 
vuoksi myös Oulun ratapihan käyttö puskurivarastona lisääntyisi. 
 
Lähtökohtana biojalostamon liikenneyhteyksien suunnittelussa tulee olla, että joko 
tehtaan välittömään läheisyyteen tai Kemin ratapihalle toteutetaan riittävä raideka-
pasiteetti. Tämän vuoksi Oulun ratapihalla ei varauduta biojalostamon mahdollisiin 
kuljetuksiin.  
 
Runkojunat 
 
Oulu tavarassa järjestellään Tampere–Oulu-, Oulu–Kontiomäki–Joensuu- ja Oulu–
Kemi-yhteysväleillä kulkevat runkojunat, joita kulkee tavallisesti arkisin yksi junapari 
päivässä. Junat saapuvat Ouluun myöhään illalla tai varhain aamulla. Päivän aikana 
vaunut lajitellaan, asiakkaiden vaunut vaihdetaan ja paluurungot kootaan. Junat läh-
tevät Oulusta jälleen joko myöhään illalla tai varhain aamulla. Paluurungot kootaan 
eri raiteelle kuin saapuneet vaunut, jonka vuoksi runkojunat varaavat ratapihalta 
enimmillään kuusi raidetta. Runkojunien tulo- ja lähtöraiteiden tavoitepituus on 750 
m. Tavoitepituus ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä jo 700 m hyötypituutta voidaan pi-
tää hyvänä. Nykyisin Oulu tavarassa on ainoastaan kaksi yli 700 m raidetta. 
 
Oulusta viedään keskimäärin kolmena päivänä viikossa vaunuja SSAB:n tuotantolai-
tokselle Raaheen. Junat lähtevät Oulusta aamulla ja palaavat iltapäivällä. Näille kulje-
tuksille ei kuitenkaan ole välttämätöntä varata omaa raidetta, vaikka sellainen toi-
saalta vähentäisi vaihtotyötarvetta ja selkeyttäisi toimintaa.  
 
Vaunujen lajittelu ja seisonta 
 
Tulo- ja lähtöraiteiden lisäksi raiteita tarvitaan vaunujen lajitteluun ja seisontaan. La-
jittelu- ja seisontaraiteiden määrälle on vaikea asettaa ehdotonta vaatimusta, koska 
niiden käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät kuten esim. vaunujen jakelu- ja keräilyai-
kataulut, vaunujen saapumisjärjestys ja tarve pidempiaikaiselle seisonnalle. Suoritet-
tavaa vaihtotyötä helpottaa, jos lyhyitä lajittelu- ja seisontaraiteita on useita, mutta 
tällöin rakennetaan myös helposti ylikapasiteettia.  
 
Tässä selvityksessä lähtökohdaksi on otettu, että lajittelu- ja seisontaraiteiden koko-
naispituutta ei lyhennetä. Suunnitelmavaihtoehdossa 4 on kuitenkin pyritty siihen, 
että raiteita on vähemmän, mutta ne ovat pidempiä. Tällöin raiteita voidaan käyttää 
paremmin myös tulo- ja lähtöraiteina. Lajittelu- ja seisontaraiteiden käyttäminen tu-
lo- ja lähtöraiteina edellyttää, että ne sähköistetään (myös sähköistämättömiä raiteita 
voidaan käyttää, mutta sähköistetyillä rataosilla dieselvedon käyttö ei ole kustannus-
tehokasta).  
 
Muut kuljetukset 
 
Yhdistettyjen kuljetusten alkaminen uudelleen kasvattaisi hieman Oulun ratapihan 
kuormitusta. Junien saapuessa veturin on siirryttävä rungon toiseen päähän ja painet-
tava vaunut Oritkarin terminaaliin. Kuljetusten lähtiessä etelään niiden ei tarvitse py-
sähtyä ratapihalla. Yhdistettyjen kuljetusten kääntö ratapihalla on nopea toimenpide, 
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jonka vuoksi niille ei ole tarpeellista varata omaa raidetta. Kuljetukset on pystyttävä 
aikatauluttamaan siten, että ratapihalla on vapaata kapasiteettia veturinvaihtoa var-
ten. 
 
Muita ratapihaa käyttäviä kuljetuksia ovat mm. Lappi Timberin kuljetukset Kemijär-
veltä Ouluun ja Kotkaan, jotka varaavat ratapihalta ajoittain yhden raiteen. Myös ra-
danpidon materiaalitoimitukset varaavat ajoittain Oulu tavaran raiteita. Näille ei kui-
tenkaan nähdä tarpeelliseksi varata omia raiteita. 
 
VAK-raide 
 
VAK-vaunuja säilytetään Oulussa nykyisin raiteella 101 tai sen läheisyydessä. VAK-
vaunuja varten tulee myös jatkossa olla raide, jonka viereen voidaan toteuttaa pelas-
tustie. Raiteen ei ole välttämätöntä sijaita Oulu tavarassa, vaikka sijainti runkojunien 
tulo- ja lähtöraiteiden läheisyydessä helpottaakin toimintaa. 
 
Läpiajo- ja vetoraiteet 
 
Läpiajavalle liikenteelle on varattava oma raide, jota voidaan käyttää myös vetureiden 
ympäriajoihin. Vetoraiteina voidaan käyttää etelän suuntaan Oulu Nokelan raidetta 
202 tai muita raiteita niiden ollessa vapaana. Pohjoisen suuntaan vetoraiteina voi-
daan käyttää raiteita 185a ja 002a. 
 
Raidemäärä kokonaisuutena 
 
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteiden hyötypituus on tällä hetkellä yhteensä 16 130 
m. Määrässä eivät ole mukana läpiajoraiteet, eli raiteet 202, 208, 121 ja 122. Jos lajit-
telu- ja seisontaraiteiden keskipituutena sekä VAK-raiteen pituutena käytetään 400 
m, saadaan tässä määritetyn raidetarpeen kokonaispituudeksi 16 325 m.  
 
Taulukko 2.  Yhteenveto raidetarpeesta. 
 
SKOL-hanke 
toteutettu - 
pellettijunat 
lyhennetään Oulussa
SKOL-hanke 
toteutettu - 
pellettijunat ajetaan 
pitkinä
Oulun kolmioraiteen 
sisältävä 
hankekokonaisuus 
toteutettu
YLISKO-hanke 
toteutettu 
(transitoliikenne 
Iisalmen kautta)
Oulu tavara 6 x 750 m runkojunil le 6 x 750 m runkojunille 6 x 750 m runkojunil le 6 x 750 m runkojunil le
6 x 550 m 
raakapuujunil le
6 x 550 m 
raakapuujunil le
6 x 550 m 
raakapuujunil le
6 x 550 m 
raakapuujunil le
5 x 300-550 m 
vaunujen seisontaan 
ja lajitteluun
5 x 300-550 m 
vaunujen seisontaan 
ja lajitteluun
5 x 300-550 m 
vaunujen seisontaan 
ja lajitteluun
5 x 300-550 m 
vaunujen seisontaan 
ja lajitteluun
VAK-raide VAK-raide VAK-raide VAK-raide
Läpiajoraide Läpiajoraide Läpiajoraide Läpiajoraide
Oulu Nokela 5 x 925 m 
pellettijunil le
2 x 925 m 
pelletti junil le
2 x 925 m 
pelletti junil le
2 x 750 m sataman 
uusil le 
kuljetusvirroil le
2 x 750 m sataman 
uusil le 
kuljetusvirroil le
2 x 750 m sataman 
uusil le 
kuljetusvirroil le
Läpiajoraide Oulu 
tavaraan
Läpiajoraide Oulu 
tavaraan
Läpiajoraide Oulu 
tavaraan
Läpiajoraide Oulu 
tavaraan
Läpiajoraide 
Oritkariin
Läpiajoraide 
Oritkariin
Läpiajoraide 
Oritkariin
Läpiajoraide 
Oritkariin
5 x 925 m + 2 x 750 m 
pelletti junil le
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Henkilöliikenteen raidetarpeet 
 
Oulun henkilöratapihaselvityksessä (Destia 2015) autolastaus esitetään siirrettäväksi 
nykyisestä sijainnistaan tavararatapihalle. Myös junien käyttöhuoltoraiteet esitetään 
siirrettäväksi henkilöratapihalta tavararatapihalle. 
 
Lähtökohtaisesti autolastauksen tulisi sijaita kävelyetäisyydellä asemasta, jotta yöju-
nalla lähtevät tai saapuvat matkustajat voivat vaivattomasti siirtyä junasta autolle. 
Autolastauksen pääasiallinen käyttäjä Oulussa on kuitenkin kuljetusliike SE Mäkinen, 
jolle etäisyydellä asemasta ei ole merkitystä. Autolastauksen matkustajakäyttö on 
ollut viime vuosina vähäistä. 
 
Mahdollinen kompromissi autolastauksen sijoituspaikaksi olisi Rautatienkadun ja ra-
tapihan välissä sijaitseva maa-alue, johon on mahdollista toteuttaa lastausraide ja 
pysäköintialue. Alue sijaitsee kaavassa rautatiealueella. Etäisyys asemalle on noin 
800 – 1 000 m, eli suhteellisen paljon, mutta alueelta on joukkoliikenneyhteys ase-
malle puolen tunnin välein.  
 
Autolastauksen sijoittaminen uuteen paikkaan vaatii periaatepäätöksen siitä, kuinka 
tärkeänä se nähdään Oulun aseman matkustajapalvelun kannalta. Jos autolastaus-
mahdollisuutta yksityisasiakkaille pidetään myös tulevaisuudessa tärkeänä, tulee se 
säilyttää nykyisessä sijainnissaan. Tällöin suunniteltu uusi laituri on toteutettava vä-
lilaiturina, mikä vaatii reunalaituria suurempia raiteistomuutoksia. Jos lastausmah-
dollisuutta pidetään vähemmän tärkeänä, voidaan se siirtää edellä esitettyyn paik-
kaan. Jos lastausmahdollisuutta pidetään täysin tarpeettomana, voidaan se sijoittaa 
myös kauemmas, jolloin pysäköintialue voidaan suunnitella paremmin autokuljetus-
liikkeiden tarpeita ajatellen. 
 
 
 
Kuva 20.  Autolastauksen mahdollinen uusi sijaintipaikka Rautatienkadun ja rata-
pihan välissä. 
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Junien käyttöhuoltoraiteet olisi mahdollista sijoittaa nykyisille vaunukorjaamon ja 
vanhan pesuhallin raiteille. Näiltä raiteilta on mahdollista toteuttaa yhteys uudelle 
varikolle ja myös asemalle on suora yhteys. Vaunukorjaamo ja pesuhalli eivät ole enää 
käytössä, raiteilla on viime aikoina säilytetty mm. käytöstä poistettuja sinisiä vaunuja 
(Ein, Eip ym.). 
 
6.2  Turvalaitteet 
Oulun liikennepaikan turvalaitevarustelu on vanhanaikainen, puutteellinen ja koostuu 
useasta erityyppisestä tekniikasta. Liikennepaikan toiminnallisuuden parantamiseksi 
turvalaitevarustelu on tarpeen uudistaa ja yhdenmukaistaa. Oulu tavaran ja Oulu No-
kelan ratapihat tulee varustaa turvalaitteilla ja keskitetyillä vaihteilla. Turvalaiteva-
rustelun myötä vaihtotöitä on mahdollista tehdä samanaikaisesti muun liikenteen 
kanssa. Yksi työn aikana esille tulleista tarpeista on myös mahdollisuus ohjata paikal-
lisluparyhmiä mobiilipäätelaitteen avulla. Henkilöliikenteen toimivuuden näkökul-
masta tulee kehittää yhtäaikaisten junakulkuteiden ja kohtaamisten mahdollisuuksia 
henkilöratapihalla tai muualla Oulun liikennepaikan alueella.  
 
Seuraavassa on esitetty pääkohdat turvalaitevarustelutarpeista Oulu tavarassa ja Ou-
lu Nokelassa:  
 
Oulu Nokela 
− keskitetyt vaihteet 
− ratapihalle tulo junakulkutein etelän suunnasta 
− lähtö junakulkutein 
− lisäksi vaihtokulkutiet 
 
Oulu Tavara 
 
− keskitetyt vaihteet 
− ratapihalle tulo junakulkutein pohjoisen suunnasta 
− lähtö junakulkutein 
− lisäksi vaihtokulkutiet 
 
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteiden varustaminen turvalaitteilla edellyttää opas-
tinvarojen huomioimista raiteiden suunnittelussa. Parannettaessa olemassa olevaa 
raiteistoa voidaan opastinvarana käyttää 20 m kun kyseessä on junakulkutien päättä-
vä opastin ja 5 m kun kyseessä ei ole junakulkutien päättävä opastin. Näin ollen Oulu 
tavaran ja Oulu Nokelan raiteiden suunnittelussa tulee huomioida yhteensä 25 m 
opastinvara. 
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7  Ratapihan kaavoitus- ja maanomistus-
tilanne 
Vuonna 2016 hyväksytyssä Uuden Oulun yleiskaavassa tavararatapihan alue ja Orit-
kariin johtavan raiteen ympäristö on osoitettu selvitysalueeksi (SE), jonka maankäyt-
tö ratkaistaan myöhemmin erillissuunnitelmalla. Oritkariin on osoitettu tavaraliiken-
teen terminaalialue (LTA).  
 
 
 
Kuva 21.  Ratapiha-alueet Uuden Oulun yleiskaavassa. 
 
Oulun ratapiha-alue on usean eri asemakaavan vaikutuspiirissä. Ratapiha- ja rata-
alueet on poikkeuksetta asemakaavoissa osoitettu rautatiealueeksi (LR). Viimeisin 
ratapihaan liittyvä asemakaava on vuonna 2012 hyväksytty VR Groupin matkustajaju-
nien huoltohallin rakentamisen mahdollistanut asemakaava. Joutsensillan ympäris-
tössä ja Joutsensillalta etelään aina Äimäraution sillalle saakka on vielä noin kymme-
nen hehtaarin suuruinen kaavoittamaton alue. Tällä alueella rakentamista ohjaa voi-
massa oleva yleiskaava. 
 
Ratapihan raidealueet ovat pääosin Liikenneviraston omistuksessa. Radanpidolle 
toisarvoiset rakennukset niihin liittyvine maa-alueineen Joutsensillan ympäristöstä 
on luovutettu Senaatti-kiinteistölle. Rakennuksista osa on toimistorakennuksia ja osa 
korjaamoja tai varastorakennuksia. Myös entinen junatoimisto ratapihan länsipuolella 
siirtyi Senaatti-kiinteistöille. 
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VR Group omistaa Nokelassa laajan alueen ratapiha-alueen itälaidalla. Alueella sijait-
see mm. suojeltu vanha veturitalli. VR Group rakensi matkustajajunien uuden huolto-
hallin Senaatti-kiinteistöiltä kiinteistökaupalla hankkimalleen alueelle. Lisäksi VR 
Group on vuokrannut Liikennevirastolta 25 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuk-
sella yhteensä noin kahden hehtaarin alueen huoltohallin raideyhteyksiä ja laitetilaa 
varten. Oritkarin raiteiden ja terminaalialueen maa-alueet ovat Oulun kaupungin 
omistuksessa. 
 
LIIKENNEVIRASTO
VR GROUP
SENAATTI-KIINTEISTÖT
VR GROUPIN 
VUOKRAAMA ALUE
 
 
Kuva 22.  Ratapiha-alueen maanomistustilanne. 
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8  Ratapihan kehittämisvaihtoehdot 
8.1  Suunnittelun lähtökohdat 
Rautapellettiliikenne 
 
Vaihtoehdot on suunniteltu sillä lähtöoletuksella, että rautapellettiliikenne käyttää 
edelleen Oulu Nokelan ratapihaa, eli YLISKO-hanketta tai Oulun kolmioraidetta ei ole 
toteutettu. Rautapellettijunien lyhentämistarve voi poistua SKOL-hankkeen myötä, 
mutta tästä ei ole vielä täyttä varmuutta, jonka vuoksi laadituissa vaihtoehdoissa rau-
tapellettijunien lyhentäminen on edelleen mahdollista. Lyhentämistarpeen poistumi-
sen vaikutus raidetarpeeseen ei sinänsä ole suuri; viisi pitkää raidetta tarvitaan edel-
leen, mutta Oulu Nokelan lyhyempien raiteiden käyttö vähenee. 
 
Jos YLISKO-hanke tai Oulun kolmioraiteen sisältävä hanke toteutetaan, vähenee pit-
kien raiteiden tarve viidestä kahteen. Nämä tarvitaan häiriötilanteita varten sekä 
myös puskuriksi pääradan kapasiteetin ollessa kuormittunut. 
 
Kaivoskuljetukset Oulun satamaan 
 
Mahdolliset uudet kaivoskuljetukset tulisi lähtökohtaisesti pystyä ajamaan suoraan 
Oulun satamaan tai sen läheisyyteen. Vaihtoehdot on kuitenkin laadittu sillä oletuk-
sella, että vaunut voidaan viedä purkuun myös Oulu Nokelasta käsin. Tämän vuoksi 
Nokelaan on suunniteltu kaksi yli 750 m raidetta (viiden rautapellettiliikenteen käy-
tössä olevan pitkän raiteen lisäksi). Nämä raiteet voivat olla yhteiskäyttöisiä rautapel-
lettiliikenteen kanssa (jos junat on edelleen lyhennettävä) tai ne voivat olla pelkäs-
tään kaivoskuljetusten käytössä. Vaihtoehdossa 4 kaivoskuljetuksille on varattu rai-
teet Oritkarista. 
 
Linjaraiteen siirto 
 
Työn yhteydessä tutkittiin Oulun kaupungin maankäyttötavoitteissa esitettyä linjarai-
teen siirtoa. Mahdollisuudet siirtää raidetta ovat hyvin rajallisia, koska ratapihalla 
käytössä olevat kiinteistöt (erityisesti VR:n uusi varikko ja siihen liittyvä uusi pesuhal-
li) on säilytettävä ja toisaalta radan kaarresäteiden on oltava ohjearvojen mukaisia. 
Käytännössä linjaraidetta voitaisiin Joutsensillan ja Säveltäjänkadun välisellä osuu-
della siirtää maksimissaan 20–30 m länteen. Toimenpiteellä saavutettava maankäyt-
töhyöty katsottiin niin vähäiseksi, ettei linjaraiteen siirtoa ole otettu mukaan suunni-
telmavaihtoehtoihin. 
 
Oritkarin kolmioraide 
 
Oritkarin kolmioraide nopeuttaa vaihtotöitä Oulu tavarasta Oritkarin suuntaan, kun 
vaihtotyöyksikön ei tarvitse pysähtyä ja vaihtaa suuntaa raiteella 202. Erityinen tarve 
kolmioraiteelle on vaihtoehdossa 4, jossa Oulu tavaran ratapihatoiminnot siirretään 
Oritkariin, ja pohjoisen suunnasta on päästävä suoraan Oritkariin. Muissa vaihto-
ehdoissa tarve voi syntyä esimerkiksi, jos kaivoskuljetuksia aletaan ajaa pohjoisen 
suunnasta suoraan satamaan. Kolmioraide on lisätty varauksena kaikkiin suunnitel-
mavaihtoehtoihin. 
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Kolmioraiteen toteuttaminen edellyttää joidenkin Oulu Nokelan ja Limingantien välis-
sä sijaitsevien kiinteistöjen lunastamista. Krouvintien linjausta on muutettava ja kol-
mioraiteen sisään jääville kiinteistöille on toteutettava uusi katuyhteys. Latokartanon 
ylikulkusilta (kuva 23) on uusittava, koska kolmioraide ei mahdu samasta silta-
aukosta nykyisen radan kanssa. Silta on kaksiaukkoinen, mutta tilanne on sama, vaik-
ka nykyinen rata siirrettäisiin kulkemaan eteläisemmästä aukosta. Uuden sillan kus-
tannusarvio on 1,9 milj. euroa (MAKU 133,2; 2005=100). Kolmioraiteen kokonaiskus-
tannus on noin 5,5 milj. euroa. Summassa ei ole huomioitu kiinteistöjen lunastuksia. 
Kolmioraiteen sisään jäävää aluetta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi radanpidon 
alueena, jos kiinteistöjen käyttö loppuu. 
 
 
 
Kuva 23.  Latokartanon ylikulkusilta. 
 
Kohtauspaikka linjaraiteelle 
 
Linjaraiteelle Nokelan varikon kohdalle on mahdollista toteuttaa kohtauspaikka (Ou-
lunlahti), joka mahdollistaa miehistönvaihdot ja lyhytaikaisen seisonnan ilman, että 
junien on kuljettava ratapihan kautta. Kohtauspaikkaa voi hyödyntää myös henkilölii-
kenne, ja se voidaan sisällyttää kaikkiin suunnitelmavaihtoehtoihin. 
 
VAK-raide 
 
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 5 VAK-raide on sijoitettu nykyiseen tapaan Oulu tavaraan, jol-
loin se ei merkittävästi paranna Oulun kaupungin maankäytön kehittämismahdolli-
suuksia. VAK-raide on mahdollista sijoittaa myös esimerkiksi Oritkariin. Vaihtotyö-
matkat ratapihalle kasvavat tällöin hieman, mutta toisaalta osa kemikaalikuljetusasi-
akkaista on myös lähempänä.  
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Turvalaitteet 
 
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan varustaminen turvalaitteilla on otettu lähtökohdaksi 
kaikissa vaihtoehdoissa. Raidepituuksissa on huomioitu opastinvarat riippuen siitä, 
onko raiteella tarve tulo- vai lähtökulkuteille tai molempiin. Kaikilla tavaraliikenteen 
käyttämillä raiteilla on tarkoitus olla vähintään vaihtokulkutiet.  
 
Turvalaitevarustelun kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluok-
kaa, koska hinta-arvio muodostuu pääasiassa raiteiden ja vaihteiden lukumäärän se-
kä kaapelointikustannusten perusteella. Oritkariin sijoittuva vaihtoehto on hieman 
kalliimpi johtuen pidemmistä kaapelointimatkoista ja mahdollisesti useammasta lai-
tetilasta.  
 
Oulu tavaran ja Oulu Nokelan osalta turvalaiterakentamisen vaiheistuksessa määrää-
viä työvaiheita ovat raiteisto- ja vaihdemuutokset (kaikki vaihteet on uusittava ja 
muutettava keskitetyiksi) sekä johtoteiden rakentaminen. Työvaiheistukseen vaikut-
taa myös se, kuinka laajana turvalaitemuutos toteutetaan ja joudutaanko rakenta-
maan rajapintoja nykyisiin releasetinlaitteisiin.  
 
Turvalaitteiden rakentamiseen on varattava vähintään kaksi vuotta. Ensimmäisellä 
rakentamiskaudella toteutetaan laitehankinnat ja kaapelointityöt. Toisella rakenta-
miskaudella toteutetaan muut ulkolaiteasennukset. Käytännössä näin mittava laite-
hankinta kestää kuitenkin testauksineen useamman vuoden ja todennäköisesti käyt-
töönotto on jaettava jo muun rakentamisen vuoksi vaiheisiin.  
 
Työssä on oletettu, että koko Oulun liikennepaikan turvalaitteet uusitaan kerralla ja 
liitetään yhden asetinlaitteen alle. Kustannusarviot on kuitenkin muodostettu erik-
seen tavaraliikenteen raiteille, henkilöratapihalle sekä Oulu Oritkarille ja Oritkarin 
kolmioraiteelle. Henkilöratapihan ja kolmioraiteen kustannukset on arvioitu ohjatta-
vien elementtien perusteella. Henkilöratapihalle ei ole tarveselvityksen yhteydessä 
suunniteltu raiteistomuutoksia. 
 
OULU ORITKARI
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
VAUNUKORJAAMON/
VETURITALLIN 
RAITEILLE
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU 
ASEMA
YHTEYS 
RADANPIDON 
RAITEILLE
122
101
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
102
TULO- JA LÄHTÖRAIDE (OLT)
LAJITTELU- JA SEISONTARAIDE (OLT)
PELLETTILIIKENTEEN RAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
VAK-RAIDE
OULU NOKELA
OULU TAVARA
 
 
Kuva 24.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteiston toiminnasta nyky-
tilanteessa. 
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8.2  Ve 1  
Vaihtoehto 1 on suunniteltu minimivaihtoehdoksi, jossa mahdollisimman pienillä 
muutoksilla pidennetään raiteita Oulu tavarassa ja Oulu Nokelassa. Vaihtoehto on 
suunniteltu myös toteutettavuuden näkökulmasta; muutokset on mahdollista tehdä 
vaiheittain ja siten, että toiminta ratapihalla ei keskeydy. 
 
Oulu tavarassa aikaisemmat kaksi erillistä läpiajoraidetta (121 ja 122) on muutettu 
yhdeksi läpiajoraiteeksi, jolloin Oulu tavaraan saadaan yksi yli 700 metrin raide lisää. 
Läpiajoraide ja radanpidon alueelle johtava raide on siirretty erkanemaan VR:n vari-
kon yhteysraiteesta (399), jolloin ratapihan pohjoispään vaihteet on voitu järjestää 
uudelleen. Tällä on saatu parannettua raiteiden hyötypituuksia. Radanpidon alueet 
Oulu tavaran itäpuolella säilyvät lähes nykyisenkaltaisina. 
 
Oulu tavaran vetoraiteina voidaan käyttää pohjoisen suuntaan raidetta 185a ja jos-
sain määrin raidetta 002a. Etelän suuntaan vetoraiteena voidaan käyttää raidetta 202 
tai muita Nokelan raiteita niiden ollessa vapaina. Läpiajoraiteen kautta on mahdollis-
ta ohittaa ratapihat ilman, että se vaikuttaa vaihtotöiden suorittamiseen. 
 
Oulu Nokelan raiteita 208, 209 ja 210 jatketaan siten, että raiteen 207 hyötypituus 
kasvaa yli 900 metriin. Näin Nokelaan saadaan viides ympärivuorokautisesti käytössä 
oleva pitkä raide. Raiteiden 208 ja 209 hyötypituus kasvaa myös yli 750 metriin. Rai-
de 210 muutetaan läpiajoraiteeksi, jonka kautta voidaan ajaa Oulu tavaraan ilman, 
että on kuljettava Oulu Nokelan pohjoispään vaihteiden tai Oulu Nokelan ja Oulu ta-
varan välisten vaihteiden kautta. 
  
Sekä Oulu Tavaraan että Oulu Nokelaan suunnitellaan tulo-, lähtö- ja vaihtokulkutiet. 
Turvalaitevarustus edellyttää, että kaikki ratapihan vaihteet muutetaan sähkökääntöi-
siksi. Minimivaihtoehdon luonteesta huolimatta turvalaitemuutosten kustannukset 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin muissa vaihtoehdoissa, tai jopa hieman suuremmat, 
koska valvottavia vaihteita on enemmän. Vaihtoehdossa 1 sähköistystä ei laajenneta 
uusille raiteille. 
 
Vaihtoehdon 1 kustannusarvio (MAKU 133,2; 2005=100): 
 
− korvausinvestoinnit 9,8 milj. € 
− päällysrakenne 11,6 milj. € 
− sähkörata 1,9 milj. € 
− turvalaitteet 18,5 milj. € 
− yhteensä 41,8 milj. € 
 
Ratapihan vuosittaiset liikennöinti- ja vaihtotyökustannukset ovat nykytilaa vastaa-
vat. 
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Kuva 25.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
1. 
 
8.3  Ve 2 
Vaihtoehdon 2 keskeinen muutos on, että vaunujen lajittelu- ja seisontaraiteet on siir-
retty Oulu tavaran länsipuolelta itäpuolelle, mikä vapauttaa alueen muuhun maan-
käyttöön. Samalla myös VAK-raide siirtyy ratapihan itälaitaan, jolloin se ei enää rajoi-
ta yhtä paljon Alasintien varren maankäytön kehittämistä. 
 
Oulu tavaran pohjoispään vaihdeyhteydet on muutettu samanlaisiksi kuin vaihtoeh-
dossa 1, mutta raidepituudet jäävät kuitenkin lyhyemmiksi, koska samaan aikaan rai-
teet lyhenevät eteläpäästä. Raiteiden suunnittelua vaikeuttavat erityisesti ratapihan 
yli kulkeva Joutsensilta ja sen pilarit. Radanpidon raiteet siirtyvät Oulu tavarasta 
Oritkariin. Oulu Nokelan muutokset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. 
Toiminnallisesti vaihtoehto 2 on käytännössä sama kuin vaihtoehto 1. Rautapelletti-
liikenteen vaihtotyöt tehdään edelleen Oulu Nokelassa ja muut vaihtotyöt Oulu tava-
rassa.  
 
Vaihtoehdossa 2 sekä Oulu Tavaraan että Oulu Nokelaan suunnitellaan tulo-, lähtö- ja 
vaihtokulkutiet. Sähköistys toteutetaan kaikille uusille raiteille. 
 
Vaihtoehdon 2 kustannusarvio (MAKU 133,2; 2005=100): 
 
− korvausinvestoinnit 6,5 milj. € 
− päällysrakenne 15,5 milj. € 
− sähkörata 3,4 milj. € 
− turvalaitteet 18,3 milj. € 
− yhteensä 43,7 milj. € 
 
Raiteistomalli lisää hieman vuosittaisia liikennöinti- ja vaihtotyökustannuksia nykyi-
seen raiteistomalliin verrattuna. 
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autolastausraiteelle
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Kuva 26.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
2. 
 
8.4  Ve 3a 
Vaihtoehdossa 3 on esitetty radikaalimpi muutos, jossa Oulu tavaran ja Oulu Nokelan 
raiteet on yhdistetty ja jaettu vaihdekujilla osiin. Vaihtoehdosta on laadittu kaksi eri-
laista versiota, joista ensimmäisessä (3a) vaihdekujat on sijoitettu siten, että kol-
mioraiteelta on pääsy keskiosan itäisimmille raiteille. Eteläisimmän vaihdekujan si-
jainnin määrittelee tällöin kolmioraide. Toisen vaihdekujan sijaintia voidaan hieman 
muutella suoralla osuudella.  
 
Vaihtoehdossa 3a Oulu tavaran tulo- ja lähtöraiteet ovat ratapihan pohjoisen osan 
itälaidassa ja ratapihan keskimmäisen osan länsilaidassa. Vastaavasti vaunujen lajit-
telu- ja seisontaraiteet ovat pohjoisen osan länsilaidassa ja keskimmäisen osan itä-
laidassa. Raidepituustavoitteeseen pääseminen edellyttää, että ratapihan keskiosan 
eteläpuolelle toteutetaan ”ylimääräisiä” tulo- ja lähtöraiteita.  
 
Raiteistomallin paras ominaisuus on, että siinä tilan käyttö on tehokasta. Se soveltuu 
hyvin kohteisiin, joissa tilaa on rajallisesti ja tavoitteena on maksimoida raidemetrit. 
Tässä tapauksessa tehokkuus on kuitenkin osin näennäistä, koska suuri osa raiteista 
on liian lyhyitä tulo- ja lähtöraiteiksi. 
 
Liikenteellisestä näkökulmasta vaihtoehdon paras ominaisuus on, että liikenne rata-
pihan osien välillä ei kulje samojen vaihteiden kautta, jolloin näiden vaihteiden toi-
minta ei ole yhtä kriittistä koko ratapihan toiminnan kannalta. Toiminnallisesti rai-
teistomalli ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin muut vaihtoehdot, koska pitkistä vaihde-
kujista johtuen vaunujen siirtomatkat vaihtotyössä ovat pidempiä. Vaihtotyömatkat 
kasvavat erityisesti jos vaihtotöitä joudutaan tekemään peräkkäisten raiteiden välillä. 
Tämä voi olla väistämätöntä, koska paikallisluparyhmät voidaan suojata vaihteilla 
ainoastaan pitkittäissuunnassa. 
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Vaihtoehdossa 3a ei ole osoitettu erillistä VAK-raidetta. VAK-raide voidaan sijoittaa 
esimerkiksi keskiosan länsilaitaan tai pohjoisosan itälaitaan. Radanpidon raiteet voi-
daan säilyttää nykyisessä sijainnissaan, vaikka radanpidon käytössä oleva alue pie-
neneekin. Nykyiset vaunukorjaamon ja veturitallin raiteistot jäävät uuden ratapihan 
alle, joten niille on toteutettava korvaavat raiteet.  
 
Vaihtoehdon 3a toteutettavuus on haastava, koska ratapihatoiminnot joudutaan suu-
relta osin keskeyttämään rakentamisen ajaksi. Rautatiekuljetusten hoitaminen raken-
tamisen aikana edellyttää väliaikaisratkaisua tai vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen 
käyttöä. Vaiheittain toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu karkeasti 10 milj. euroa.  
 
Vaihtoehdossa 3a koko ratapihalle suunnitellaan tulo-, lähtö- ja vaihtokulkutiet. Säh-
köistys toteutetaan kaikille uusille raiteille. 
 
Vaihtoehdon kustannusarvio (MAKU 133,2; 2005=100): 
 
− korvausinvestoinnit 6,5 milj. € 
− päällysrakenne 16,0 milj. € 
− sähkörata 3,5 milj. € 
− turvalaitteet 18,4 milj. € 
− vaiheittain rakentaminen 10,0 milj. € 
− yhteensä 54,4 milj. € 
 
Raiteistomalli lisää huomattavasti vuosittaisia liikennöinti- ja vaihtotyökustannuksia 
nykyiseen raiteistomalliin verrattuna. 
 
Varaus 
autolastausraiteelle
YHTEYS 
VARIKOLLE
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU 
ASEMA
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
RADANPIDON 
RAITEILLE
OULU ORITKARI
TULO- JA LÄHTÖRAIDE (OLT)
LAJITTELU- JA SEISONTARAIDE (OLT)
PELLETTILIIKENTEEN RAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
VAK-RAIDE
Uusi kolmioraide
Limingantien silta
 
 
Kuva 27.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
3a. 
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8.5  Ve 3b 
Vaihtoehdon 3b ero verrattuna vaihtoehtoon 3a on, että siinä vaihdekujat on käännet-
ty toisinpäin, jolloin keskiosan raiteiden pituuksia on voitu kasvattaa. Samalla kuiten-
kin pohjoisosan raiteet lyhenevät ja suora pääsy kolmioraiteelta keskiosan itäisimmil-
le raiteille menetetään. Pitkät vaihdekujat vaikeuttavat yleisesti vaihtoehtojen 3a ja 
3b suunnittelua, koska ne tarjoavat vain vähän liikkumavaraa. Pitkät vaihdekujat 
myös aiheuttavat sen, että vierekkäisten raiteiden pituuserot kasvavat suuriksi ja ra-
tapihalle syntyy tarpeettoman paljon 200–500 m pitkiä raiteita, joita ei voida hyödyn-
tää tulo- ja lähtöraiteina. 
 
Vaihtoehdossa 3b Oulu tavaran tulo- ja lähtöraiteet ovat ratapihan pohjoisen osan 
länsilaidassa ja ratapihan keskimmäisen osan itälaidassa. Vastaavasti vaunujen lajit-
telu- ja seisontaraiteet ovat pohjoisen osan itälaidassa ja keskimmäisen osan länsi-
laidassa. Myös vaihtoehdossa 3b raidepituustavoitteeseen pääseminen edellyttää, 
että ratapihan keskiosan eteläpuolelle toteutetaan tulo- ja lähtöraiteita.  
 
Vaihtoehto 3b vastaa ominaisuuksiltaan pääpiirteissään vaihtoehtoa 3a. Ainoa ero on, 
että keskiosan raiteilta ei ole suoraan pääsyä kolmioraiteelle. Tämän vuoksi vaihtotyö 
Oritkarin suuntaan edellyttää ensin vetoa pohjoisosan raiteille. Vaihtoehdon 3b kus-
tannusarvion on oletettu olevan sama kuin vaihtoehdon 3a. 
 
Raiteistomalli lisää huomattavasti vuosittaisia liikennöinti- ja vaihtotyökustannuksia 
nykyiseen raiteistomalliin verrattuna. 
 
Varaus 
autolastausraiteelle
YHTEYS 
VARIKOLLE
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU 
ASEMA
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
RADANPIDON 
RAITEILLE
OULU ORITKARI
TULO- JA LÄHTÖRAIDE (OLT)
LAJITTELU- JA SEISONTARAIDE (OLT)
PELLETTILIIKENTEEN RAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
VAK-RAIDE
Uusi kolmioraide
Limingantien silta
 
 
Kuva 28.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
3b. 
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8.6  Ve 4 
Vaihtoehdossa 4 Oulu tavaran ratapihatoiminnot siirretään Oritkariin. Oulu Nokelan 
toiminnot jäävät nykyiselle sijainnilleen. Ratapiha sijoittuu Oritkarissa nykyisen sa-
tamaan johtavan radan ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin väliselle alueelle, joka 
on rakentamatonta jättömaata. Jääsalontien itäpuolella sijaitseva alue, jolle ratapiha 
pääosin sijoittuu, on Oulun kaupungin omistuksessa, ja Jääsalontien länsipuolella 
sijaitseva alue Stora Enson omistuksessa.  
 
Oritkarin alue on uhanalaisten lintujen pesimäaluetta, mikä voi vaikeuttaa ratapihan 
toteuttamista. Myös VAK-vaunujen sijoittaminen alueelle voi muodostua ongelmaksi. 
 
Yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen maaperä on pääosin savea ja suunnitellun 
ratapihan alue hiekkaista silttiä tai silttistä hiekkaa. Terminaalin pohjanvahvistukse-
na käytettiin esikuormitusta ja pystysalaojia, ja kokemusten perusteella tämä perus-
tamistapa on toiminut hyvin. Pohjanvahvistustoimenpiteeksi uudelle ratapihalle on 
esitetty esikuormitusta ja ylipengertä vaihdealueilla. Kustannukset muodostuvat täl-
löin esikuormitus- ja ylipenkereen rakentamisesta ja purkamisesta. Kustannuksiin 
vaikuttaa merkittävästi, mistä esikuormituksessa käytettävä maa-aines saadaan. Jos 
kuljetusmatka on 5–10 km, muodostuu hinnaksi 167 euroa/raidemetri. 
 
Alueen poikki koillis-lounaissuunnassa kulkeva Jääsalontie katkeaa ratapihan raken-
tamisen seurauksena. Jääsalontie on tärkeä erityisesti Stora Enson raakapuukuljetus-
ten kulkureittinä. Kuljetuksia ei ole mahdollista reitittää lännempänä sijaitsevan Pa-
peritehtaantien kautta, koska Oulun satama on suunnitellut sen ottamista nykyistä 
vahvemmin satamatoimintojen käyttöön. Tämän vuoksi ainoaksi vaihtoehdoksi jää 
ylikulun toteuttaminen Jääsalontielle. 
 
Välittömästi satamaan johtavan radan pohjoispuolella Jääsalontiellä on Paperiteh-
taantien liittymä ja tämän pohjoispuolella Nuottasaareen johtavan radan tasoristeys. 
Jääsalontien nostaminen sillalle ratapihan kohdalla edellyttää pengertä satamaradan 
ja Nuottasaaren radan väliselle alueelle ja ylikulkua myös Nuottasaaren radan tasoris-
teykseen. Siltojen ja penkereen alustava kustannusarvio on 2,6 milj. euroa (MAKU 
133,2; 2005=100). 
 
Ratapiha on suunniteltu siten, että tulo- ja lähtöraiteet sijoittuvat satamaradan etelä-
puolelle ja lajittelu- ja seisontaraiteet niiden eteläpuolelle. Radanpidon raiteet ja 
kuormausalueet toteutetaan ratapihan eteläpuolelle. Nykyinen satamarata jää läpi-
ajoraiteeksi. Kaikilta raiteilta on mahdollista ajaa suoraan sataman ja Stora Enson 
tuotepuolen raiteille. Sujuva liikennöinti ratapihalle ja ratapihalta rataverkolle edel-
lyttää kaksoisraidetta Nokelan ja ratapihan välille. 
 
Vetoraiteina voidaan käyttää idän suuntaan Nokelaan johtavia raiteita tai lännen 
suuntaan nykyisen sataman ratapihan raiteita. Vetoraiteena voidaan myös käyttää 
Stora Ensolle johtavaa raidetta, jolloin sataman ratapihan raiteet vapautuvat muuhun 
käyttöön. 
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OULU 
NOKELA
STORA ENSO 
(TUOTE)
STORA ENSO 
(RAAKAPUU)
OULUN 
SATAMA
TULO- JA LÄHTÖRAIDE
LAJITTELU- JA SEISONTARAIDE
YHDISTEYYJEN KULJETUSTEN KUORMAUSRAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
VAK-RAIDE
Radanpidon raiteet
OULU ORITKARI
Vedot mahdollista tehdä 
myös Stora Enson raiteelle, 
jolloin ei kuormita raiteita 
532 ja 533
Kaivoskuljetuksille 
tarkoitetut raiteet 
voidaan 
alkuvaiheessa pitää 
varauksena
Jääsalontien silta
 
 
Kuva 29.  Periaatekuva Oritkarin ratapihasta vaihtoehdossa 4. 
 
Sijainnin merkittävin liikenteellinen hyöty on, että vaihtotyömatkat ja sitä kautta 
vaihtotyön kustannukset pienenevät. Edestakaiset matkat Stora Enson tuotantolai-
tokselle lyhenevät yli kuudella kilometrillä verrattuna nykyiseen toimintaan Oulu ta-
varasta käsin. Vastaavasti matkat Ruskoon pidentyvät saman verran, mutta Ruskoon 
tehdään kuitenkin huomattavasti vähemmän käyntejä. 
 
Pohjoisen suunnasta ratapihalle saapuvien junien matka kasvaa noin kahdella kilo-
metrillä verrattuna nykytilanteeseen. Etelästä ja idästä saapuvien runkojunien ja raa-
kapuujunien matka kasvaa vain noin 200 metrillä. Kokonaisuutena junaliikenteen ja 
vaihtotyön yhteenlasketut kustannukset kuitenkin pienenevät vähän. Samalla on 
huomattava, että myös etäisyydet VR Groupin veturitalleille ja henkilöstötiloihin kas-
vavat. Veturinsiirrot kuormittavat Nokelan ja Oritkarin välisiä raideyhteyksiä. 
 
Ratapihan sijainti Oritkarissa on erityisen hyvä Oulun sataman kehittymisen kannal-
ta. Jos sataman kautta aletaan kuljettaa esimerkiksi kaivosteollisuuden tuotteita, on 
näiden vieminen purkuun huomattavasti nopeampaa Oritkarista kuin Nokelasta käsin. 
Ratapihan sijainti yhdistettyjen kuljetusten terminaalin vieressä on myös eduksi, jos 
suuryksiköiden kuormaus ja kuljetus junissa yleistyy. 
 
Rautapellettiliikenteen vaihtotyöt jäävät vaihtoehdossa 4 Oulu Nokelaan. Nokelan 
ratapihaa voidaan käyttää myös pohjois-etelä- ja pohjois-itäsuuntaisten junien py-
sähdyspaikkana. Läpiajavan liikenteen ei ole järkevää kulkea Oritkarin kautta, koska 
tällöin vaadittaisiin veturinvaihto. Oulussa yöpyvien junien kohdalla tällä ei kuiten-
kaan olisi suurta merkitystä, koska tavallisesti veturit irrotetaan yöksi. 
 
Oulu Nokelan ratapihalle tehdään vaihtoehdossa 4 samat muutokset kuin muissa 
vaihtoehdoissa. Jos rautapellettirunkoja ei kuitenkaan tarvitse lyhentää Oulussa, on 
raiteista kaksi normaalitilanteessa ylimääräisiä. Poikkeustilanteissa raiteita voidaan 
tarvita rautapellettirunkojen puskurisäilytyspaikkana ja niitä voi myös hyödyntää 
edellä mainittu pohjois-etelä-/itäsuuntainen liikenne, jonka ei kannata kulkea Oritka-
rin kautta. 
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Oulu Nokelan ja Oulu aseman välille on jätetty kaksi yhteysraidetta. Näistä toista voi 
käyttää pohjoisen suunnasta Oritkariin kulkeva liikenne ja toista voidaan käyttää rau-
tapellettirunkojen vetoraiteena. Jos rautapellettirunkoja ei tarvitse lyhentää eikä vaih-
totöitä muuten tehdä, on yksi raide riittävä. Suurin osa nykyisistä Oulu tavaran rai-
teista vapautuu vaihtoehdossa 4 muuhun käyttöön. 
 
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
VAUNUKORJAAMON/
VETURITALLIN 
RAITEILLE
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU 
ASEMA
YHTEYS 
VARIKOLLE
OULU ORITKARI
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
PELLETTILIIKENTEEN RAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
OULU NOKELA
OULU TAVARA
Uusi kolmioraide
Viides pitkä raide ja 
kaksi uutta yli 750 m 
raidetta
Limingantien silta
 
 
Kuva 30.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
4. 
 
Vaihtoehdossa 3 sekä Oulu Nokelaan että Oritkariin suunnitellaan tulo-, lähtö- ja 
vaihtokulkutiet. Sähköistys toteutetaan kaikille uusille raiteille. 
 
Vaihtoehdon kustannusarvio (MAKU 133,2; 2005=100): 
 
− korvausinvestoinnit 6,5 milj. € 
− päällysrakenne 27,3 milj. € 
− sähkörata 4,4 milj. € 
− turvalaitteet 19,9 milj. € 
− yhteensä 58,2 milj. € 
 
Toisaalta ratapihan vuosittaiset liikennöinti- ja vaihtotyökustannukset laskevat, kos-
ka vetomatkat kuljetusasiakkaille vähenevät huomattavasti. Toisaalta toimintojen 
hajauttaminen myös aiheuttaa lisäkustannuksia (noin 4 MEur/v), jotka kumoavat rai-
teistomallista saatavia hyötyjä. Näiden lisäkustannusten suuruus riippuu mm. siitä, 
missä vetureiden seisontaraiteet ja liikennöitsijöiden henkilöstötilat sijaitsevat. Jos 
nämä sijoitetaan Oritkariin, jäävät haitat pienemmiksi. 
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8.7  Ve 5 
Vaihtoehdossa 5 on pyritty yhdistämään vaihtoehtojen 1 ja 3 hyviä ominaisuuksia, eli 
toisaalta vaihtoehdon 1 toteutettavuutta toiminnallisuutta sekä toisaalta vaihtoehdon 
3 hyviä yhteyksiä Oulu tavaran ja Oulu Nokelan ratapihojen välillä. Vaihtoehtoon 1 on 
lisätty kaksi uutta raidetta Oulu Nokelan pohjoisen vaihdekujan ja Oulu tavaran ete-
läisen vaihdekujan välille. Kahden uuden raiteen lisääminen onnistuu ilman merkittä-
viä muutoksia vaihdekujissa. Enemmänkin on tarvittaessa mahdollista lisätä, mutta 
tämä vaatii suurempia muutoksia Oulu tavaran eteläiseen vaihdekujaan. Oulu Noke-
lan pohjoispäätä on muutettu siten, että raiteet 205–210 on yhdistetty samaan vaih-
dekujaan, eli erillistä läpiajoraidetta ei ole. Automatisoidulla ratapihalla tällaisen rai-
teen osoittaminen ei ole välttämätöntä, vaan läpiajoon voidaan käyttää kulloinkin va-
paana olevaa raidetta.  
 
Muutokset mahdollistavat sen, ettei kaiken Oulu tavaran ja Oulu Nokelan välisen lii-
kenteen tarvitse kulkea samojen vaihteiden kautta. Samalla ne mahdollistavat pa-
remmin ratapihan osien rajaamisen paikallislupakäyttöön. 
 
Vaihtoehdossa 5 sekä Oulu Tavaraan että Oulu Nokelaan suunnitellaan tulo-, lähtö- ja 
vaihtokulkutiet. Sähköistys toteutetaan kaikille uusille raiteille. 
 
Vaihtoehdon 5 kustannusarvio (MAKU 133,2; 2005=100): 
− korvausinvestoinnit 9,8 milj. € 
− päällysrakenne 11,8 milj. € 
− sähkörata 1,9 milj. € 
− turvalaitteet 18,8 milj. € 
− yhteensä 42,3 milj. € 
 
Ratapihan vuosittaiset liikennöinti- ja vaihtotyökustannukset ovat nykytilaa vastaavat 
tai pienenevät hieman. 
 
101
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
102
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
VAUNUKORJAAMON/
VETURITALLIN 
RAITEILLE
LINJARAIDE 
KML–OUL / 
OUL–PKL
OULU 
ASEMA
YHTEYS 
VARIKOLLE
YHTEYS 
RADANPIDON 
RAITEILLE
OULU ORITKARI
TULO- JA LÄHTÖRAIDE (OLT)
LAJITTELU- JA SEISONTARAIDE (OLT)
PELLETTILIIKENTEEN RAIDE
LÄPIAJORAIDE
VETORAIDE
VAK-RAIDE
Yksi läpiajoraide 
aikaisemman kahden 
sijasta, jolla saadaan 
yksi yli 700 m raide 
lisää
Vaihdemuutoksilla 
saadaan tulo- ja 
lähtöraiteille lisää 
hyötypituutta
Raiteet 102 ja 103 
muutetaan 
läpiajettaviksi
Varaus 
autolastausraiteelle
OULU NOKELA
OULU TAVARA
121
122
Uusi kolmioraide
Viides pitkä raide ja 
kaksi uutta yli 750 m 
raidetta
Limingantien silta
 
 
Kuva 31.  Periaatekuva Oulu tavaran ja Oulu Nokelan muutoksista vaihtoehdossa 
5 
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8.8  Oulun kolmioraiteen vaikutus vaihto-
ehtoihin 
Oulun kolmioraiteen kustannuksiksi on arvioitu YLISKO-hankkeen hankearvioinnin 
päivityksen yhteydessä alustavasti 12,3 milj. euroa (MAKU 112; 2010=100). Kustan-
nusarvio sisältää kolmioraiteen eteläpäähän pääradalle suunnitellun uuden 925 m 
kohtauspaikan. Kohtauspaikka on tärkeä puskuri erityisesti rautapellettiliikenteelle 
odotettaessa pääsyä kolmioraiteelta pääradalle etelään tai pääradalta Oulu–
Kontiomäki-rataosalle.  
 
Kolmioraiteen toteuttamisen jälkeen rautapellettiliikenteen ei normaalitilanteessa 
tarvitse kulkea Oulun ratapihan kautta. Tämä vapauttaa Oulu Nokelan raiteet muuhun 
käyttöön ja keventää myös Oulu tavaran kuormitusta, kun Kontiomäen suunnasta Al-
holmaan liikennöivien raakapuujunien ei tarvitse enää kulkea sen kautta. Poikkeusti-
lanteita varten Oulu Nokelassa on kuitenkin oltava kaksi pitkää raidetta rautapelletti-
liikenteelle. Mahdollisia poikkeustilanteita ovat esimerkiksi tauot Kokkolan sataman 
purkutoiminnassa tai häiriöt pääradan liikenteessä. 
 
Kolmioraiteen toteuttamisella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä rautapel-
lettiliikenteen liikennöinnissä. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää suositeltavana toi-
menpiteenä myös siinä tilanteessa, että Oulun ratapihan suunnitelmavaihtoehdoissa 
esitetty raidekapasiteetti ei ole riittävä ja pitkiä raiteita tarvitaan enemmän. 
 
Rautapellettiliikenteen siirtyminen kulkemaan Oulun kolmioraiteen kautta vähentää 
myös Oulun ratapihan kunnossapitotarvetta. Rautapellettiliikenne edustaa merkittä-
vää osaa ratapihan kokonaisbruttotonneista, ja lisäksi venäläiset Vok-vaunut kulutta-
vat kapeamman raideleveyden vuoksi rataa kotimaista kalustoa enemmän. Kolmiorai-
teen arvioidaan säästävän kunnossapitokustannuksia keskimäärin 0,36 milj. euroa 
vuodessa.  
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9  Vaihtoehtojen vertailu 
Kustannukset 
 
Vaihtoehtojen alustavat kustannusarviot (MAKU 133,2; 2005=100) ovat seuraavat: 
 
− Ve 1   41,8 milj. € 
− Ve 2  43,7 milj. € 
− Ve 3a/3b 54,4 milj. € 
− Ve 4  58,2 milj. € 
− Ve 5  42,3 milj. € 
 
Kustannusten laskennassa on käytetty Foren rakennusosalaskennan hinnastoa. 
 
Korvausinvestointien osalta kustannusarvio on laadittu sen perusteella, kuinka suuri 
osa ratapihan päällysrakenteesta on uusittava seuraavien kymmenen vuoden aikana. 
Korvausinvestointitarve ei kuitenkaan jakaudu ajallisesti tasaisesti, joten mahdolli-
sesti usean vuoden päästä toteutettavassa ratapihainvestoinnissa korvausinvestoin-
tien kustannusarviota on pidettävä suuntaa antavana. 
 
Suunnitelmavaihtoehtojen 1, 2 ja 5 kustannusarviot ovat varsin lähellä toisiaan. Reilu 
40 miljoonan euron kustannusarviosta noin puolet muodostuu päällysrakenteen ja 
sähköradan muutoksista, ja noin puolet ratapihan varustamisesta turvalaitteilla ja 
keskitetyillä vaihteilla. Vaikka turvalaitteet ja keskitetyt vaihteet muodostavat suuren 
osan kokonaiskustannuksista, saadaan niistä myös suurin osa ratapihainvestoinnin 
hyödyistä, kun henkilötyön määrää vaihtotyössä voidaan vähentää. Säästön suuruu-
deksi on arvioitu 0,6 milj. euroa vuodessa. 
 
Vaihtoehdoissa 3a ja 3b kustannuksia kasvattavat vaihtoehdon haastava toteutetta-
vuus ja sen vaatimat järjestelyt. Vaihtoehdossa 4 ratapiha toteutetaan kokonaan uu-
teen sijaintiin, jossa vaaditaan pohjanvahvistustoimenpiteitä ja muutoksia katuver-
kolle. 
 
Liikennöinti ja vaihtotyö 
 
Ratapihan kehittämiselle asetetut liikenteelliset tavoitteet saavutetaan parhaiten 
vaihtoehdoissa 1, 4 ja 5. Vaihtoehdoissa 1 ja 5 sekä Oulu tavaran että Oulu Nokelan 
raiteita pidennetään ja raidemäärää kasvatetaan. Oulu tavarassa muutokset mahdol-
listavat pidempien runkojunien liikennöinnin ja Oulu Nokelassa rautapellettiliiken-
teen kasvattamisen. Vaihtoehdossa 4 ratapiha voidaan suunnitella ”puhtaalta pöydäl-
tä”, jolloin raidemäärä ja pituudet voidaan suunnitella vielä paremmin liikenteen tar-
peita vastaaviksi. 
 
Vaihtotyösuoritteet vähenevät eniten vaihtoehdossa 4, jossa ratapihan sijoittaminen 
Oritkariin lyhentää matkoja tärkeimpien vaunuryhmäasiakkaiden raiteistoille. Vaihto-
ehdoissa 1, 2 ja 5 Oulu tavarassa tehtävän vaihtotyön suoritteet eivät muutu, mutta 
kolmioraide nopeuttaa vaihtotöitä Oritkariin ja Nuottasaareen.  
 
Vaihtoehdossa 3a kolmioraide nopeuttaa myös vaihtotöitä, mutta samaan aikaan ra-
tapihalla suoritettavan vaihtotyön suoritteet kasvavat, koska vetomatkat raiteiden 
välillä ovat pidempiä. Yhdensuuntaiset matkat vierekkäisten raiteiden välillä kasvavat 
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keskimäärin sadalla metrillä. Jos ja kun vaihtotöitä joudutaan tekemään peräkkäisten 
raiteiden välillä, kasvavat yhdensuuntaiset matkat noin 500–800 metrillä. Vaihtoehto 
3b on vaikutuksiltaan muuten sama kuin 3a, mutta kolmioraiteesta ei saada vastaa-
vaa hyötyä. 
 
Vaikka vaihtoehdossa 4 vaihtotyösuoritteet pienenevät, samalla kuitenkin matkat ra-
tapihalta varikolle ja henkilöstötiloihin kasvavat, ja liikennöitsijän on hajautettava 
toimintaansa nykyistä enemmän. Lisäksi veturinsiirrot kuormittavat Oritkarin ja No-
kelan välisiä raideyhteyksiä. Läpiajavalle liikenteelle ratapihan sijainti Oritkarissa on 
huono, koska pysähtyminen vaatii veturinsiirron. Jos läpiajavan liikenteen pysähdyk-
set voidaan hoitaa Nokelassa, tämä ei muodostu ongelmaksi. 
 
Kaikkiin suunnitelmavaihtoehtoihin sisältyvät vaihteiden keskittäminen ja raiteiden 
varustaminen turvalaitteilla. Nämä vähentävät ratapihalla tarvittavan henkilötyön 
määrää ja parantavat turvallisuutta. Kaikkiin vaihtoehtoihin voidaan myös sisällyttää 
kohtauspaikka linjaraiteelle Nokelan varikon kohdalle (Oulunlahti), jolloin miehistön-
vaihdoissa ja lyhytaikaisissa pysähdyksissä ei ole välttämätöntä kulkea ratapihan 
kautta. 
 
Ratapihan häiriösietoisuus 
 
Nykyisessä raiteistomallissa Oulu tavaran ja Oulu Nokelan välinen liikenne kulkee 
pääosin samojen vaihteiden kautta, ja näiden vaihteiden toiminta on kriittistä rata-
pihan toiminnan kannalta. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 tilanne säilyy samanlaisena ja myös 
vaihtoehdossa 4 ratapihan itäpäähän muodostuu samanlainen pullonkaula. Vaihto-
ehdoissa 3a ja 3b tällaista ongelmaa ei muodostu, koska kaikkia raiteita voidaan käyt-
tää läpikulkuun. Vaihtoehdossa 5 Oulu tavaran ja Oulu Nokelan välille on toteutettu 
uusia raiteita, jotka myös parantavat häiriösietoisuutta. 
 
Ratapihan toteutettavuus 
 
Vaihtoehto 4 toteutetaan kokonaan uuteen maastoon, jolloin sen rakentaminen ei 
vaikuta Oulu tavaran tai Oulu Nokelan käyttöön. Vaihtoehdoissa 1 ja 5 muutokset voi-
daan toteuttaa ilman merkittävää haittaa ratapihatoiminnoille. Vaihtoehdossa 2 ra-
kentaminen keskeyttää ratapihatoiminnot Oulu tavarassa, koska sen raiteistoon koh-
distuu suuria muutoksia. Vaihtoehdoissa 3a ja 3b ratapihatoiminnot keskeytyvät sekä 
Oulu tavarassa että Oulu Nokelassa.  
 
Taulukko 3.  Vaihtoehtojen kustannusten ja vaikutusten vertailu. 
 
Ve 1 Ve 2 Ve 3a/3b Ve 4 Ve 5
Kustannusarvio 
(milj. €)
41,8 43,7 54,4 58,2 42,3
Vaihtotyösuoritteet + + ++ +
Junaliikenteen 
suoritteet (-)
Ratapihan 
häiriösietoisuus ++ +
Ratapihan 
toteutettavuus + - -- ++ +  
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10  Yhteenveto ja johtopäätökset 
Korvausinvestointitarve 
 
Oulun ratapihan päällysrakenteesta merkittävä osa on uusittava seuraavien kymme-
nen vuoden aikana. Korvausinvestointitarve on suurin Oulu Nokelassa, jossa käytän-
nössä kaikki rautapellettiliikenteen käytössä säännöllisesti olevat raiteet on uusitta-
va. Oulu tavarassa korvausinvestointitarve kohdistuu erityisesti ratapihan eteläpään 
vaihteisiin sekä sähköistämättömiin lajittelu- ja seisontaraiteisiin. Oulu asemalla kor-
vausinvestointitarve on vähäinen. 
 
Oulun ratapihalla seuraavien kymmenen vuoden aikana vaadittavien korvausinves-
tointien kustannusarvio on yhteensä 16,3 milj. euroa (MAKU 133,2; 2005=100). Nämä 
investoinnit vaaditaan, jotta ratapihan kaikki nykyiset raiteet säilyvät liikennöitävässä 
kunnossa.  
 
Merkittävä syy Oulun ratapihan heikkoon kuntoon on Vartiuksen ja Kokkolan sataman 
/ Raahen välinen rautapellettiliikenne, jonka suuri bruttotonnimäärä ja venäläisten 
vaunujen kapeampi raideleveys lyhentävät päällysrakenteen elinkaarta. Jos Oulun 
kolmioraide toteutetaan ja rautapellettiliikenteen ei enää tarvitse kulkea ratapihan 
kautta, arvioidaan kunnossapitokustannuksia säästettävän keskimäärin 0,36 milj. eu-
roa vuodessa. 
 
Liikenteen kehittyminen 
 
Suurin Oulun ratapihaa käyttävä kuljetusvirta on Vartiuksen ja Kokkolan sataman vä-
linen rautapellettiliikenne. Sen tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat hyvät. Kokkolan 
sataman, huolinta- ja ahtausliike Rauanheimon, VR Transpointin ja kaivosyhtiö 
Severstalin välisen kuljetussopimuksen mukaan vuosina 2017–2020 rautapelletin 
maksimikuljetusmäärä on 4,6–6,5 milj. tonnia vuodessa. Määrän ennustaminen sopi-
muskautta pidemmälle aikavälille on vaikeaa. Kokkolan sataman, Rauanheimon, VR 
Transpointin ja Severstalin pitkäaikaisen yhteistyön ja Kokkolan sataman erinomais-
ten teknisten valmiuksien vuoksi viennin jatkumista pitkälle tulevaisuuteen voidaan 
kuitenkin pitää todennäköisenä.  
 
Metsäteollisuudella ei tällä hetkellä ole suunnitteilla sellaisia investointeja, jotka kas-
vattaisivat raakapuun tai lopputuotteiden kuljetuksia Oulun ratapihan kautta. Myös-
kään Kemissä sijaitsevien sellu- ja paperitehtaiden tuotannon kasvattamisesta ei ole 
suunnitelmia. Raakapuuvirtojen suunta rataverkolla voi kuitenkin muuttua päätetty-
jen ja suunniteltujen tehdashankkeiden myötä. 
 
Kaidin Kemiin suunnitteleman biojalostamon mahdollinen toteutuminen synnyttää 
uusia energiapuun rautatiekuljetuksia Kontiomäen suunnasta Kemiin. Jos hanke to-
teutuu, tulee Kemin ratapihan kapasiteettia parantaa siten, etteivät kuljetukset joudu 
seisomaan Oulun ratapihalla. 
 
Runkojunakuljetusten määrään Oulussa vaikuttavat toisaalta vaunuryhmien kuljetus-
kysyntä ja kuljetusten suuntautuminen sekä toisaalta kuljetusjärjestelmässä tapahtu-
vat muutokset. Pienistä kuljetuseristä koostuva vaunuryhmäliikenne on viimeisten 
kymmenen vuoden aikana vähentynyt ja saman kehityksen voidaan olettaa jatkuvan. 
Tulevaisuudessa on mahdollista, että varsinkin pienten tavaravirtojen rautatiekulje-
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tuksissa siirrytään nykyistä enemmän suuryksiköiden kuljettamiseen suorilla, pende-
limäisessä liikenteessä olevilla kokojunilla. Ratapihoilla tällaisen järjestelmän käyt-
töönotto tarkoittaa, että vaunujen seisontaan ja lajitteluun tarvitaan entistä vähem-
män raiteita, mutta vastaavasti pitkiä tulo- ja lähtöraiteita tarvitaan enemmän. Stan-
dardiyksiköiden käsittely vaatii myös tarkoitukseen soveltuvia alueita, jollainen Ou-
lussa on tarjolla Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalissa.  
 
Jos Pohjois-Suomeen avataan uusia kaivoksia, on Oulu yksi mahdollisista satamista, 
joiden kautta tuotteita aletaan viedä ulkomaille. Suositeltava ratkaisu tällöin olisi, 
että kaivoskuljetukset voidaan ajaa suoraan satamaan tai sen läheisyyteen. Tämä 
edellyttää kolmioraidetta Oulu Nokelasta pohjoisen suunnasta Oritkariin sekä 
turvalaitevarustusta, jotta liikennöinti voi tapahtua junana. Vaihtoehtojen suunnitte-
lussa on kuitenkin varauduttu siihen, että mahdolliset kaivoskuljetukset voidaan 
hoitaa myös Oulu Nokelasta käsin. 
 
Kehittämistarpeet 
 
Oulun ratapihan merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät turvalaitevarustuksen 
puuttumiseen, keskittämättömiin vaihteisiin, vaihteenlämmitysten puuttumiseen ja 
riittämättömiin raidepituuksiin. Vaihteiden käsikääntöisyys ja vaihteenlämmitysten 
puuttuminen vaativat suuren määrän henkilötyötä ja hidastavat vaihtotöiden suorit-
tamista. Puutteet heijastuvat myös linjaliikenteeseen, kun junia ei pystytä lähettä-
mään riittävän nopeasti optimaalisiin kulkuväleihin. Riittämättömät raidepituudet 
vaikeuttavat liikenteenhoitoa ja lisäävät vaihtotyön määrää. Oulu Nokelassa on tarve 
viidennelle ympärivuorokautisesti rautapellettiliikenteen käytössä olevalle pitkälle 
raiteelle ja Oulu tavarassa useammalle yli 700 m raiteelle.  
 
Suunnitelmavaihtoehdot 
 
Oulun ratapihan kehittämiselle laadittiin työssä viisi suunnitelmavaihtoehtoa. Vaih-
toehdosta 3 laadittiin lisäksi kaksi eri versiota:  
 
− Vaihtoehdossa 1 (41,8 milj. €) on pyritty minimimuutoksilla pidentämään 
raiteita Oulu tavarassa ja Oulu Nokelassa.  
− Vaihtoehdossa 2 (43,7 milj. €) vaunujen lajittelu- ja seisontaraiteet on siir-
retty Oulu tavaran länsipuolelta itäpuolelle, mikä vapauttaa nykyisten raitei-
den 101–109 alueen muuhun maankäyttöön.  
− Vaihtoehdoissa 3a ja 3b (54,4 milj. €) Oulu tavaran ja Oulu Nokelan raiteet 
on yhdistetty ja jaettu vaihdekujilla kolmeen osaan. Oulu tavaran alue vapau-
tuu osin muuhun maankäyttöön. 
− Vaihtoehdossa 4 (58,2 milj. €) Oulu tavaran ratapihatoiminnot siirretään 
Oritkariin. Oulu Nokelan toiminnot jäävät nykyiselle sijainnilleen. Oulu tava-
ran alue vapautuu pääosin muuhun maankäyttöön. 
− Vaihtoehdossa 5 (42,3 milj. €) lähtökohtana oli vaihtoehto 1, jota parannet-
tiin lisäämällä yhteyksiä Oulu tavaran ja Oulu Nokelan välille. 
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Kaikkiin suunnitelmavaihtoehtoihin on sisällytetty seuraavat toimenpiteet: 
 
− Oritkarin kolmioraide nopeuttaa vaihtotöitä Oulu tavarasta Oritkarin suun-
taan. Erityinen tarve kolmioraiteelle on vaihtoehdossa 4, jossa Oulu tavaran 
ratapihatoiminnot siirretään Oritkariin, jonne on päästävä suoraan pohjoisen 
suunnasta. Muissa vaihtoehdoissa tarve voi syntyä esimerkiksi, jos kaivos-
kuljetuksia aletaan hoitaa Oulun sataman kautta. 
− Vaihteiden keskittäminen ja raiteiden varustaminen turvalaitteilla vähen-
tävät ratapihalla tarvittavan henkilötyön määrää ja parantavat turvallisuutta. 
Työvoimakustannuksissa saavutetaan arviolta 0,6 milj. euron säästö vuosit-
tain. 
− Kohtauspaikka linjaraiteelle Nokelan varikon kohdalle (Oulunlahti) mahdol-
listaa miehistönvaihdot ja lyhytaikaiset pysähdykset siten, ettei ratapihan 
kautta kulkeminen ole enää välttämätöntä. Kohtauspaikkaa voi hyödyntää 
myös henkilöliikenne. 
 
Ratapihan kehittämisen liikenteelliset tavoitteet saavutetaan parhaiten vaihtoehdois-
sa 1, 4 ja 5. Vaihtoehdoissa 1 ja 5 sekä Oulu tavaran että Oulu Nokelan raiteita piden-
netään ja raidemäärää kasvatetaan. Oulu tavarassa muutokset mahdollistavat pidem-
pien junien liikennöinnin ja Oulu Nokelassa rautapellettiliikenteen kasvattamisen. 
Vaihtoehdossa 4 ratapiha voidaan suunnitella ”puhtaalta pöydältä”, jolloin raidemää-
rä ja pituudet voidaan räätälöidä vielä paremmin liikenteen tarpeita vastaaviksi. 
 
Vaihtotyösuoritteet vähenevät eniten vaihtoehdossa 4, jossa ratapihan sijoittaminen 
Oritkariin lyhentää matkoja tärkeimpien kuljetusasiakkaiden raiteistoille. Toisaalta 
toimintojen hajauttaminen myös aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka kumoavat raiteis-
tomallista saatavia hyötyjä. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 5 Oulu tavarassa tehtävän vaihto-
työn suoritteet eivät muutu, mutta kolmioraide nopeuttaa vaihtotöitä Oritkariin ja 
Nuottasaareen. Vaihtoehdoissa 3a ja 3b kolmioraide nopeuttaa myös vaihtotöitä, 
mutta samaan aikaan ratapihalla tehtävän vaihtotyön suoritteet kasvavat, koska ve-
tomatkat raiteiden välillä ovat pidempiä. 
 
Vaihtoehdoissa 3a ja 3b liikenne ratapihojen välillä ei kulje muiden vaihtoehtojen ta-
paan samojen vaihteiden kautta, jonka vuoksi sen häiriösietoisuus on parempi. Vaih-
toehdon 3 toteutettavuus on kuitenkin haastava. 
 
Oulun kolmioraide 
 
Oulun kolmioraide mahdollistaa rautapellettiliikenteen ja itä–eteläsuuntaisen raaka-
puuliikenteen ohjaamisen Oulun ratapihan ohi, jolloin junia ei tarvitse enää kääntää 
ratapihalla. Kolmioraiteen kustannuksiksi on arvioitu YLISKO-hankkeen hanke-
arvioinnin päivityksen yhteydessä alustavasti 12,3 milj. euroa (MAKU 112; 2010=100). 
Kustannusarvio sisältää kolmioraiteen eteläpäähän pääradalle suunnitellun uuden 
925 m kohtauspaikan. On kuitenkin huomattava, että kolmioraiteen käyttö edellyttää 
myös muita kehittämistoimenpiteitä Ylivieska–Oulu–Kontiomäki–Vartius-reitillä. 
Vaikka kolmioraide toteutettaisiin, on Oulu Nokelaan edelleen jätettävä kaksi pitkää 
raidetta poikkeustilanteita varten.  
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Suositeltava etenemispolku 
 
Jatkosuunnittelun pohjaksi suositellaan valittavan vaihtoehto 5. Se täyttää parhaiten 
hankkeelle asetetut liikenteelliset tavoitteet, eikä vaihtoehdon toteuttaminen aiheuta 
merkittävää haittaa ratapihan liikenteelle. Vaihtoehdossa 5 on parannettu Oulu tava-
ran ja Oulu Nokelan välisiä vaihdeyhteyksiä, mutta jatkosuunnittelussa näihin tulee 
kiinnittää vielä enemmän huomiota. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota sujuviin veturi-
liikkeisiin ja yhteyksiin veturitallin raiteille. 
 
Ennen jatkosuunnittelun aloittamista tulee olla periaatepäätös Oulun kolmioraiteen 
toteuttamisesta, koska se vaikuttaa olennaisesti ratapihalla tarvittavien raiteiden 
määrään. Ennen jatkosuunnittelun aloittamista tulee myös olla periaatepäätös Oulun 
henkilöratapihan muutosten toteutustavasta sekä autolastauksen tarpeellisuudesta ja 
sen mahdollisesta sijoituspaikasta. Lisäksi tulee olla periaatepäätös henkilöjunien 
käyttöhuoltoraiteiden sijoituspaikasta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on laskea elinkeinoelämän kuljetuskus-
tannuksia. Kaikki selvityksessä esitetyt raiteistovaihtoehdot eivät ole tavoitteiden 
mukaisia, koska ne lisäävät ratapihan vuosittaisia liikenne- ja vaihtotyökustannuksia, 
jotka siirtyvät lopulta elinkeinoelämän rahtikustannuksiin. 
 
Ratapihan tuleva kehittäminen on mahdollista huomioida tulevien vuosien korvausin-
vestoinneissa esimerkiksi asentamalla vaihteita, jotka voidaan myöhemmin liittää 
asetinlaitteeseen. Näin kaikkia vaihteita ei ole välttämätöntä uusia ratapihan kehit-
tämisen yhteydessä. 
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